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1. Om Lysjøen, Granerudsjøen og bekkene inn til innsjøen 
Det aller meste av området eies av Stange Almenning. Granerudsjøen ligger i Stange kommune, 

Innlandet fylke. Lysjøen ligger både i Stange kommune og i Eidsvoll kommune, Viken 

fylkeskommune, med grensen omtrent midt i sjøen. Granerudsjøen har et areal på 0,431 km2 og 

Lysjøen et areal på 0,416 km2 (kilde NVE Atlas). Innsjøene ligger nord for Minnesund, like øst for 

sørlige deler av Mjøsa. I 1790-årene ble det etablert et kobberverk i Lysjøen, og i den anledning ble 

utløpet fra Granerudsjøen flyttet fra østlig retning (til Ottsjøen) og til en sørlig retning via en ny 

kanal/«bekk» inn til Lysjøen. Hensikten var den gang å skaffe nok vann til kobberverket ved Lysjøen 

(Sandholtbråten 2016).   

 

Den kunstig oppgravde bekken fra Granerudsjøen til Lysjøen, er nylig gitt navnet «Ankers kanal». 

Etter Jess og Bernt Anker som etablerte/eide denne. Det har vært ørretgyting i bekken tidligere, Lien 

(1972) og Stensrud S. (pers.med.). Men verken i 2018 eller 2021 ble det påvist ørret under el-fisket, 

kun tre små abborer ble funnet i 2021 (Pedersen 2020, Pedersen in press). Bekken/kanalen kommer ut 

i Lysjøen på nordsiden. 

 

Inn til Granerudsjøen kommer en bekk fra Jutsætertjennet. Den er i liten/ingen grad påvirket av 

tidligere menneskelig aktivitet, og inngår ikke i restaureringsprosjektet. Det er ikke påvist ørretgyting i 

den bekken, selv om gyting ikke kan utelukkes. 

 

Bekk fra Digeraue kommer ut i Lysjøen på østsiden. Det ble ikke påvist ørret i bekken, verken i 2018 

eller 2021 under el-fisket (Pedersen 2020, Pedersen in press). Men bekken har åpenbart opprinnelige 

fysiske naturkvaliteter som tilsier at det kan ha vært gytebekk.  

 

Bekk fra Finnsbråtan til Lysjøen. Bekken har aldri vært elektrofisket, og er mest sannsynlig for liten, 

selv om det ikke kan utelukkes at det har vært gyting der. Det er uansett bare liten grad av tidligere 

påvirkning (seterdrift el.l.) fra menneskelig aktivitet, slik at bekken ikke inngår i restaurerings-

prosjektet.  
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Skrårudsæterbekken kommer fra Ulvintjenn og drenerer til Lysjøen. Bekken ble elektrofisket i 2018, 

da 9 stk. ørreter (1+ og 2+) ble påvist i nedre del (Pedersen 2020). I 2021 ble det påvist kun 1 

ørretyngel og 1 eldre ørret (23 cm) da omtrent hele nedre tredel av bekken ble kontrollert vha. el-fiske. 

 

I utløpselva (Lysjøåa) er det stor tetthet (78 per 100 m2) av ørret, og noe abbor (Pedersen 2020). Men 

pga. demningen er det ikke mulig for ørret å vandre opp i Lysjøen. (Tiltak i form av å etablere et nytt 

fiskeomløp var planlagt av Stange Almenning i år, men måtte utsettes). 

 

Fra tidligere av er det kjent at Granerudsjøen hadde få ørreter, men en god bestand av abbor, dels med 

godt innslag av ½ - 1 kg stor fisk (Lien 1972). Samme kilden beskriver at Lysjøen i tidligere tider har 

hatt en god ørretbestand, «som imidlertid har gått meget sterkt tilbake». På 1940-50-tallet ble det satt 

ut gjedde, sik og mort i Lysjøen/Granerudsjøen. I nevnte bok (Lien 1972) påstås det at den «siken» 

som ble satt ut «for en vesentlig del» var mort, som har formert seg rikelig. Nyere prøvefisker foretatt 

av Stange JFF og gjennom sportsfisket, bekrefter at det fortsatt finnes abbor, ørret, gjedde og mort i 

innsjøene, men verken sik eller ørekyt er påvist med sikkerhet (i nyere tid).  

 
Figur 1. Bekkene inn til Granerudsjøen og Lysjøen. 1: Fra Jutsætersjøen, 2: «Ankers kanal», 3: Fra 

Digeraue, 4: Fra Finnsbråtan og 5: Skrårudseterbekken. Rød pil viser naturlig utløp fra 

Granerudsjøen, og grønn pil hvor utløpet ble lagt for ca. 200 år siden. Kart hentet fra 

Norgeskart.no. 

2. Innledning/bakgrunn for prosjektet 
Stange JFF har i lengre tid ønsket å restaurere bekkene både inn og ut av Lysjøen. Lysjøen er egen 

vannforekomst 002-191-L og Granerudsjøen samt bekkene inn til Lysjøen er vannforekomst «Lysjøen 

bekkefelt» 002-3753-R, mens utløpselva fra Lysjøen er vannforekomst 002-3754-R. Arbeidet kom 

                                                                                      1 
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godt i gang allerede i 2009, da tillatelse ble innhentet fra Eidsvoll kommune, og NVE var i gang med å 

bistå etableringen av et fiskeomløp forbi demningen i Lysjøen, slik at ørreten igjen kunne vandre forbi 

og opp i Lysjøen. Av kapasitetsgrunner hos NVE stoppe imidlertid arbeidet opp den gangen. I 

forbindelse med diverse problemkartlegginger i regi av Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma 

(Huvo), ble dette igjen aktualisert. Alle bekkene ble befart, elektrofisket og vurdert. Med fisk som 

gyldig kvalitetselement, satt Statsforvalteren miljøtilstanden til «moderat økologisk tilstand» i samråd 

med Huvo, basert på vannforskriftens definisjon (Direktoratsgruppen 2018). Tiltak ble drøftet, i første 

rekke mellom Stange JFF, Stange Almenning, Eidsvoll og Stange kommune samt statsforvalteren og 

fylkeskommunen i begge fylkene og Huvo. Også de andre private grunneierne/naboene ble involvert. 

Tiltaksforslagene ble lagt inn i databasen Vann-Nett, og inngår i tiltaksprogrammet til regional 

vannforvaltningsplan for Glomma (Anon. 2015, 2016).  

 

Det ble senere avgjort at Stange Almenning påtok seg å være formelt ansvarlig for tiltaket med 

fiskeomløp forbi demningen (tiltaks-ID 5107-178-M), mens Stange JFF påtok seg å være formelt 

ansvarlig for tiltakene i innløpsbekkene (tiltaks-ID 5107-587-M). 

 

Det førstnevnte tiltaket ble beskrevet med detaljerte forslag av NaturRestaurering AS i 2019 (Colman 

2019). Stange Almenning søkte om tillatelser og finansiering i 2021, og lykkes med det, bortsett fra at 

tidsaksen fra siste tillatelsen forelå til tiltaket måtte være ferdig gjennomført ble altfor kort. De har 

derfor søkt om å utsette gjennomføringen til 2022. En slik utsettelse vil redusere samordnings-

gevinsten i dette prosjektet, men når det blir gjennomført ventes at også tiltaket i utløpselva vil ha en 

positiv effekt for ørretbestanden i Lysjøen.  

 

Problemkartleggingen for bekkene inn til Lysjøen ble dels gjort i 2018 da bekkene ble elektrofisket 

(Pedersen 2020), og senere fulgt opp med befaring og elektrofiske i 2021 (Pedersen in.press). En 

oppsummering med konkrete faglige anbefalinger er gitt av Huvo i notatet: «Restaurering av 

tilløpsbekker til Lysjøen,i Stange og Eidsvoll kommuner» (Pedersen og Stensrud 2021). Det notatet er 

benyttet som grunnlag for søknadene og gjennomføringen av dette prosjektet. Detaljer finnes i notatet.  

 

Det er imidlertid en vesentlig faktor av ukjent størrelse i dette restaureringsprosjektet. Det er knyttet til 

forventet effekt av tiltakene all den tid gjedde nå finnes i innsjøene. Det ble likevel besluttet å 

gjennomføre de fysiske restaureringstiltakene, slik at det i hvert fall er gjenopprettet/forbedret etter 

beste evne. I tillegg skal Stange JFF gjennomføre utfisking etter gjedde. Dersom dette viser seg ikke å 

være tilstrekkelig, skal det igjen drøftes om det kan være aktuelt å fremme et ønske opp til nasjonalt 

nivå om rotenonbehandling el.l. Se evt. drøftinger om dette i rapporten til Colman (2019). 

3. Ansvarsforhold i prosjektet, tillatelser og finansiering 
Stange JFF er formelt ansvarlig for tiltakene i dette prosjektet, dvs. innløpsbekkene (tiltaks-ID 5107-

587-M). Mens Stange Almenning vil være formelt ansvarlig for tiltaket med fiskeomløp forbi 

demningen (tiltaks-ID  5107-178-M).  Stange JFF og Stange Almenning har arbeidet tett og godt i 

prosjektgjennomføringen for begge prosjektene. Huvo har bistått med faglige råd og veiledning 

underveis, både i tiltaksgjennomføringen, søknadene om tillatelser og finansieringen. 

 

Stange JFF søkte om tillatelse til å gjennomføre tiltakene den 7.7.21, og tillatelser ble mottatt 

henholdsvis av Innlandet fylkeskommune (9.7.21) og av Viken fylkeskommune (20.7.21). 

 

Det er mottatt økonomisk støtte på kr.70.000,- fra tilskuddsordningen «Fagmidler til restaurerings-

prosjekter i Innlandet og Viken vannregion». Dette er statlige tilskuddsmidler som er fordelt fra Viken 

fylkeskommune som vannregionmyndighet til Huvo, som administrerer det videre. Stange JFF har i 

tillegg fått kr. 10.000, - fra Norges Jeger- og Fiskerforbund til prosjektet. For å sikre en effektiv 

gjennomføring har Huvo tillegg sagt at vannområdet vil kunne stille til rådighet eventuelle noe 

tilleggsfinansiering, dersom det ble nødvendig. Stange JFF bidrar også selv både med egne midler og 

mye dugnad. 

https://www.vann-nett.no/portal/#/measuredetails/5107-178-M
https://www.vann-nett.no/portal/#/measuredetails/5107-587-M
https://www.vann-nett.no/portal/#/measuredetails/5107-587-M
https://www.vann-nett.no/portal/#/measuredetails/5107-587-M
https://www.vann-nett.no/portal/#/measuredetails/5107-178-M
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4. Hovedtrekk i tiltaksoppfølgingen av bekkene 
I tillegg til å innhente historiske kunnskaper (Sigbjørn Stensrud pers.med), Jørgen Nermo (pers.med.) 

og Lien (1974) ble bekkene befart og dels elektrofisket både i 2018 og i 2021 etter ønske/behov.  

 

Det faglige grunnlaget for tiltaksforslagene er i all hovedsak hentet fra Pulg (2018), men dels også 

Degerman (2008), Direktoratet for naturforvaltning (2002) og Anon. (2020). 

 

Tiltakene er gjennomført av Stange JFF, men der daglig leder for Huvo deltok den første 

dagen i felt som fagbiolog, for å gi faglige råd og veiledning på stedet.    
 

Tabell 1. Biologiske undersøkelser før tiltaksgjennomføringen. 

Bekk Fisk påvist Vurdering ørret Kommentar Kilder 

Fra 
Jutsætersjøen 

Ingen fisk påvist. Muligens 
gytebekk, men 
lite trolig. Ikke 
tiltaksbehov. 

Tilnærmet tørr i 
2018, kun vann 
helt nederst. 

Pedersen (2020).  

Ankers kanal 2018: 100 % tørr bekk. 
2021: Kun 3 små (5,5-12 cm) 
abbor påvist. 

Har vært 
gytebekk. 

Helt tørr i 2018. 
Bra vannføring i 
2021. 

Lien (1972), 
Pedersen (2020), 
Pedersen (in press). 

Fra Digeraue 2018: Ingen ørret påvist, kun 
1 liten gjedde helt nederst. 
2021: Ingen fisk påvist. 

Muligens 
gytebekk, men 
ikke påvist. 

Svært lite vann, 
men ikke helt tørr 
i 2018. Bra vann-
føring i 2021. 

Pedersen (2020), 
Pedersen (in press). 

Fra 
Finnsbråtan  

Ikke el-fisket. (Ikke 
prioritert). Ingen historiske 
opplysninger. 

Muligens 
gytebekk, men 
lite trolig. Ikke 
tiltaksbehov. 

Ikke undersøkt i 
2018, kun i 2021. 

Pedersen og 
Stensrud (2021). 

Skrårudseter-
bekken 

2018: På nederste 60 m ble 9 
ørreter påvist (1+ og 2+) i 
kulpene.  
2021: på nederste 260 m ble 
kun 1 ørretyngel (6 cm) og 1 
litt større fisk (23 cm) påvist. 

Er fortsatt 
gytebekk. 

Svært lite vann, 
men ikke helt tørr 
i 2018. Brukbar 
vannføring i 2021. 

Pedersen (2020), 
Pedersen (in press). 

 

Basert på historiske kunnskaper, befaringer, elektrofiske og forventninger, ble videre behov og 

potensiale for restaureringstiltak beskrevet (Pedersen og Stensrud 2021).  For detaljer henvises til det 

notatet. Hovedkonklusjonene er gjengitt i kapittel 5-9. 
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5. Bekk fra Jutsætersjøen 
Tabell 2. Beskrevet og gjennomførte restaureringstiltak i bekken fra Jutsætersjøen. 

Tiltak Oppfølging Beskrivelse/mengdeangivelse  Kommentar 

Ikke vesentlig påvirket av 
menneskelige inngrep. 

Ingen. Ingen. Men anbefalt befaring i september/oktober 
for å fjerne evt. kvister/hindringer, og se etter 
gytefisk. 

   

 

Figur 2. Bilde av bekken fra Jutsætersjøen, hhv. om lag 100 meter opp og helt nederst. Bildene er tatt 

tørkesommeren 2018. 

6. Bekk fra Finnsbråtan 
Tabell 3. Beskrevet og gjennomførte restaureringstiltak i bekken fra Finnsbråtan. 
Tiltak Oppfølging Beskrivelse/mengdeangivelse  Kommentar 

Ikke vesentlig påvirket av 
menneskelige inngrep. 

Ingen. Ingen. Men anbefalt befaring i september/oktober 
for å fjerne evt. kvister/hindringer, og se etter 
gytefisk. 

   

 

 
Figur 3. Bilde av bekken fra Finnsbråtan, tatt i mai 2021. 
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7. Ankers kanal 
Tabell 4. Beskrevet og gjennomførte restaureringstiltak i bekken «Ankers kanal». 
Tiltak Oppfølging Beskrivelse/mengdeangivelse  Kommentar 

Forsterke/ 
etabler 
djupål og 
kulper: 

Gjennomført. 
Benyttet en 
liten (3,5 
tonn) belte-
gående 
gravemaskin. 

• Adkomst: Fjernet kun nå få små trær. Helt 
marginalt med kjøreskader/spor.  

• Forsterket djupål øverst ved kulverten, ikke på fjell i 
dagen, men videre nedover hele strekningen.  

• Pigget ned V-form i fjellet manuelt med spett (løst 
fjell). 

• Skapte meandrerende løp, og gravde opp kulper 
der det var naturlig.   

• Kulpene ble ca. 1-1,5 m lange og 0,5-1,0 m dype. 
Om lag 12-15 kulper ble gravd. 

• Alt gjennomført på én arbeidsdag. 

Hele denne 
kanalen/bekken er 
kunstig anlagt, og 
dermed uten de 
naturlige fluviale 
og morfologiske 
prosesser som 
skulle vært der. 
Tiltakene må 
betraktes som 
avbøtende. 

Legge ut 
stein og 
stein-
grupper, 
inkl. terskler 
av stein: 

Gjennomført. 
Dels vha. 
grave-
maskinen og 
dels manuelt 
med 
mannskap fra 
Stange JFF. 

• Masser fra djupålen og kulpene ble lagt opp på 
land. De største steinene ble plassert ut i bekken 
igjen vha. gravemaskinen og for hånd. Som skjul. 

• Det ble lagt tilbake et godt lag (> 10-30 cm) med 
stein i bunnen av kulpene. 

• Terskler ble etablert der det var «naturlig». 

• De nederste 3 tersklene ble etablert med litt høyde 
(ca. 20- 30 cm) slik at gjedda skulle få 
vanskeligheter med å vandre opp i bekken. 

• Fire dagsverk. 

 

Legge ut 
gytegrus: 

Gjennomført. 
Dels vha. 
beltetrillebår, 
dels manuelt 
på lokale 
«renner» og 
dels vha. 
spader. 

• 3 tonn gytegrus ble kjørt inn og sto klare i 
storsekker (á 1 tonn) nær bekken. 

• De måtte lastes om på en innleid belte-trillebår 
(bredde ca. 1 m), som tok ca. ½ tonn av gangen, for 
å komme skånsomt ut til bekkekanten. 

• Ble så tippet/spadd manuelt ut i 4 egnede kulper, 
dels vha. lokalt laget «renne» med blikkplater 
påskrudd raier (stokker), slik at grusen ble spadd ut 
på blikkplatene og så gled pent ut i bekken. 

• Sommeren 2022 vil det bli supplert med ytterligere 
mellomstore stein som skjul og evt. flytting av 
gytegrus, slik at grusen i hovedsak ligger fra midten 
til bakkant i kulpene og ned. Det ønskes avventet 
for å se om/hvordan bekken graver i flomperioder, 
slik at det finjusteres «med naturens gang». 

• Tre dagsverk. 

Ønsket sikte-
sortering på 8 – 32 
mm var ikke lenger 
leveringsvare. Det 
ble derfor bestilt 
2/3 av 12/22 mm 
fraksjonen og 1/3 
av fraksjonen 
40/90 mm, begge 
avrundet 
morenegrus. 
Fraksjoner imellom 
de to fraksjonene 
var ikke salgsvare. 

Legge ut 
død ved: 

Avventer Av de småtrærne som ble felt, vil 3 stokker/småtrær bli 
festet med stokker (stolper/raier) og stein i bekkekanten 
på egnet sted etter at bekken har «renset seg», dvs. 
sommeren 2022. Stokkene ligger klare. 

 

Annet: Sjekket, ok. 
Kulvert øverst 

Ikke nødvendig å gjøre noe. Fisk kan i dag fritt passere 
opp og ned. 

 

Videre 
oppfølging: 

Vurdere 
reetablering 
for å 
fremskynde 
«homing»/ 
egen lokal 
gyting.   

• Vha. elektrofiske ta opp fiskeunger fra Lysjøåa, 
fortrinnsvis nær Dorrsvangen. Anbefales kun 
gjennomført én gang, for senere å kunne vurdere 
effekten av restaureringstiltaket (målt som yngel-
tetthet på stedet). 

• For øvrig justere alle tiltakene ettersommeren 2022 
ved behov, etter at man har sett hvordan bekken 
selv har justert seg. 

• Elfiske bør gjennomføres ca. hvert annet år fom. 
2023 til en god evaluering kan gjøres. 

Bør vurderes 
gjennomført 
ettersommeren 
2022.  
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Figur 4. Bilder av «Ankers kanal». Tv: Tørkesommeren 2018 viser mangel på kulper og djupål. Bildet 

th. er tatt i mai 2021 og viser kanaliseringen uten struktur, men at vannføringen normalt er god.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 5. Bilder av gjennomføringen av tiltakene i Ankers kanal. Øverst tv.: Etablering av tydelig 

djupål. Øverst th.: Etablering av kulper og utlegging av stein/skjul. Midterste rad tv. etablering av 

terskler, i midten: gytegrusen og th. raier/stokker der blikkplate ble skrudd på for å lage ei «renne» til 

å «skli ut» gytegrus på (blikkplata er fjernet på bildet). Nederste rad: Hhv. tv. djupål, kulper, terskler 

og struktur, og th. utlagt gytegrus i bakkant av en kulp. 
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8. Bekk fra Digeraue  
Tabell 5. Beskrevet og gjennomførte restaureringstiltak i bekken fra Digeraue: 
Tiltak Oppfølging Beskrivelse/mengdeangivelse  Kommentar 

Fjerne løse 
grankvister 

Gjennomført.  
Eldre hogstavfall, 
grankvister, tynne 
pinner/små stokker 
og andre vandrings-
hindre ble fjernet.   

• Kun tynne kvister og stammer/stokker 
som kunne danne barrierer for fisk ble 
fjernet. Andre stokker ble liggende.  
Tiltak gjennomført i hele bekken opp 
til Lågfalldalen (snu/velteplassen).  

• Ett dagsverk. 

Hele bekken er 
befart, for å sikre at 
det ikke lenger er 
kvister som gir 
potensielle 
vandringshindre for 
fisk. 

Flytte på enkelte 
store steiner 

Gjennomført. 
Dels vha. grave-
maskinen (jf. «Ankers 
kanal») og dels 
manuelt med spett 
og mannskap fra 
Stange JFF. 

• En del store steiner/blokker ble flyttet 
på/fjernet og lagt som «stein-terskler» 
for å sikre oppvandring av gytefisk.  

• Tiltaket ble kun gjennomført på 
strekningen utløp-nederste kulvert, 
der det var behov. 

• Sikret fri oppvandring for gytefisk og 
at spranghøyden ikke var > 20 cm, 
med tilhørende sprangkulp > 25-30 cm 
dyp. Et par dagsverk. 

God vandrings-
mulighet for gytefisk 
etter gjennomførte 
tiltak. 

Legge ut 
gytegrus 

Gjennomført. 
Grusen lagt ut i 
kulper som var egnet. 

• 2 tonn gytegrus. Samme 
siktesortering/type som brukt i 
«Ankers kanal». Fordelt på 4 
lokaliteter; den nederste ved utløpet 
av nedre kulvert, den øverste ved 
utløpet av øverste kulvert og de to 
andre mellom de to kulvertene, men 
forholdsvis nær øvre kulvert der 
vannhastigheten var høy nok (0,3-0,6 
m/s). Et par dagsverk 

(Den delen av tilsiget 
som kommer fra 
Dalføret mot 
Vesleauget går også i 
kulvert i snu/ 
velteplassen. Den 
kulverten inngår ikke 
i beskrivelsen av 
bekk fra Digeraue.) 

Skifte ut øvre 
kulvert 

Avventes, pga. kost-
nytte, til utskifting er 
nødvendig. Men litt 
forbedringstiltak ble 
gjennomført. 

• Kulpene både over og under øverste 
kulverten ble gravd litt større med 
gravemaskinen, og vha. stein/terskel 
ble vannstanden løftet litt inne i røret, 
slik at kulverten nå bør være mulig å 
passere, i hvert fall på god vannføring. 

Det er gitt en 
oppfordring til 
grunneier/kulverteier 
om at når røret 
byttes, må det legges 
optimalt. Med 
henvisning til denne 
veilederen (lenke). 

Videre 
oppfølging 

Vurdere reetablering 
for å fremskynde 
«homing»/egen lokal 
gyting.   

• Vha. elektrofiske ta opp fiskeunger fra 
Lysjøåa, fortrinnsvis nær Dorrsvangen. 
Anbefales gjennomført kun én gang, 
for senere å kunne vurdere effekten 
av restaureringstiltaket (målt som 
yngel-tetthet på stedet). 

• For øvrig etterjustere tiltakene 
ettersommeren 2022. 

• Elfiske bør gjennomføres ca. hvert 
annet år fom. 2023 til evaluering kan 
gjøres. 

Bør vurderes 
gjennomført 
ettersommeren 
2022.  

https://huvo.no/filer/dokumenter/rapporter/interne/Veileder_krysning_skogsbilvei.pdf
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Figur 6. Bilder av bekken fra Digeraue før tiltakene. Øverst tv. Eldre steinfylling og tørrpinner mm ga 

store problemer for oppvandring av gytefisk. Nederst tv. Steinblokker skapte problemer for 

oppvandrende gytefisk også i utløpet. Nederst th.: Hard strøm og liten kulp ved utløpet av øvre 

kulvert.  
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Figur 7. Bilder etter gjennomføringen av tiltakene i bekken fra Digeraue. Øverste rad: «Opprydding» 

av store stein og kvister for å fjerne flere vandringshindre mellom utløpet og nedre kulvert. Nederste 

rad tv.: Graving/forbedring av kulp og noe heving av vannet i øvre kulvert vha. steinterskel. De to 

neste bildene viser utlagt gytegrus i kulper. 

9. Skrårudseterbekken  
Tabell 6. Beskrevet og gjennomførte restaureringstiltak i Skrårudseterbekken. 
Tiltak Oppfølging Beskrivelse/mengdeangivelse  Kommentar 

Bytte ut nederste 
kulvert 

Delvis.  
Ny kulvert kjøp inn. 
Utskiftingen gjenstår.     

• 14 meter lang ny kulvert (fordelt på 6 
enkeltrør som skjøtes, med diameter 
1 m) er kjøpt inn og ligger klar på 
området. Skulle vært bytte ut med de 
gamle rørene når gravemaskinen 
likevel var i området for å grave 
fiskeomløp i utløpsbekken (Lysjøåa).  

• Var opprinnelig samordnet med 
prosjektet til Stange Almenning.   

Måtte utsettes da 
tillatelser ikke forelå i 
tide til prosjektet i 
Lysjøåa. Blir 
gjennomført 
sommeren 2022. Skal 
legges slik (lenke). 

Forsterke 
djupålen fra 
nederste 
kulverten til 
Lysjøen 

Gjenstår. 
Må tas samtidig med 
utskiftingen av 
kulverten. 

• Grave opp finsedimenter/silt/mudder 
fra kulverten og ned til sjøen.  

• Djupål skal etableres og noe 
stein/skjul tilbakeføres/legges ut. Ca. 
40 meters lengde. 

Som pkt. over.  
 

Grave vekk sand i 
de største 
kulpene ved øvre 
kulvert. 

Er gjennomført. 
Men må 
sannsynligvis 
gjennomføres også i 
2022. 

• I de to største kulpene ved 
bro/kulverter er finstoff/mudder 
gravd opp og lagt på land. Minigraver 
eid av setereieren ble benyttet.  

Vedvarende 
erosjon/tilførsel 
oppstrøms innebærer 
at tiltaket må 
gjennomføres også 
neste sommer. 

Legge ut 
gytegrus 

Gytegrus kjøpt inn, 
og storsekk står klar. 

• 2 storsekker (tonn) gytegrus. Samme 
siktesortering/type som brukt i 

Tas sommeren 2022. 

https://huvo.no/filer/dokumenter/rapporter/interne/Veileder_krysning_skogsbilvei.pdf
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Legges ut etter at 
den aktive erosjonen 
er redusert.   

«Ankers kanal».  

• Fordeles med ett tonn i de nederste 4 
– 5 kulpene, og resten på egnede 
steder litt høyere opp i bekken der 
vannhastigheten er høy nok (0,3-0,6 
m/s). I forkant skal Stange JFF manuelt 
«grave»/«lufte» ut tilførte 
finsedimenter fra gyteområdene før 
ny grus legges ut. 

• Vil være ca. fire dagsverk. 

Andre tiltak -
begrense erosjon 

Gjennomført.  
(Så langt det var 
mulig). 
 

• Det er gravd opp kulper og lagt opp 
enkle steinterskler for å etablere 
«slamfeller» på de stikkrennene under 
skogsbilvegen der det kom mest 
jord/sand/mudder ut i bekken.   

• 3 «sandfang» etablert. 

• Et dagsverk. 

Skal ettersjekkes i 
2022 og evt. 
vedlikeholdes. 

Andre tiltak -
reetablere djupål 
og «struktur» i 
bekken 

Gjennomført.  
 
 

• På den lange «flate» grusstrekningen 
er det lagt ut 3 stokketerskler og noen 
stein i bekken. 

• Litt lengre ned der vannhastigheten 
øker, er det gravd opp 4 kulper. 

• Beltegraveren fra «Ankers kanal» ble 
benyttet. 

• Et dagsverk. 

   

Andre tiltak -
reetablere 
vandringsvei for 
gytefisk 

Gjennomført.  
 

• Enkle steinterskler (3 stk.) er etablert 
for å skape «fisketrapp», slik at 
«fossen» igjen kan forseres. 

En ny «foss» ble 
dannet da noen store 
steiner ble fjernet i 
bekken i 2020. 

Videre 
oppfølging 

Vurdere reetablering 
for å forsterke lokal 
gyting.   

• Vha. elektrofiske ta opp fiskeunger fra 
Lysjøåa, fortrinnsvis nær Dorrsvangen. 
Anbefales gjennomført kun én gang, 
for senere å kunne vurdere effekten 
av restaureringstiltaket (målt som 
yngel-tetthet på stedet). 

• For øvrig etterjustere tiltakene og ta 
det som gjenstår ettersommeren 
2022. 

• Elfiske bør gjennomføres ca. hvert 
annet år fom. 2023 til evaluering kan 
gjøres. 

Støtteutsettinger av 
ørret fra 
utløpsbekken/Lysjøåa 
bør gjøres også her, 
selv om det er påvist 
ørretunger både i 
2018 og 2021, fordi 
det var absolutt 
minimalt med ørreter 
som ble funnet. 
«Gytepopulasjonen» 
i denne bekken er 
derfor særdeles 
sårbar. 
  
Bør vurderes 
gjennomført 
ettersommeren 
2022.  
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Figur 8. Bilder av utfordringene i Skrårudseterbekken. 1. rad: Nederste kulverter som må byttes ut og 

tilslamming av de store kulpene. 2. rad: Manglende djupål og skjul mellom nedre kulvert og utløpet, 

samt erosjon/partikkeltilførsler fra stikkrennene til den oppgraderte vegen. 3. rad tv.: manglende 

kulper. 4. rad tv.: Nyetablert «foss». Nederst th: Pga. erosjon/slam har bekkebunnen blitt homogen på 

«den slake strekningen» i bekken.    
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Figur 9. Bilder etter gjennomføringen av tiltakene i Skrårudseterbekken. Øverste rad: To av 

«slamfellene» som ble etablert for å begrense partikkeltilførselen til Skrårudseterbekken fra den nye 

vegens stikkrenner, og th. en av de store kulpene der finstoff ble gravd opp. Mellomste rad: Tv.: 

stokker lagt ut for å gjenskape «struktur» på det flatere sand/gruspartiet. I midten: God sprangkulp og 

steinterskler/trapper etablert i «fossen». Th.: En av flere kulper som ble etablert mellom «det flate 

partiet» og kulverten nederst. Nedre rad: Hhv. gytegrusen og kulverten (på 14 meter, fordelt på 6 rør) 

som ligger klare for utskiftning til neste sommer. 
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10. Budsjetter  
Som grunnlag for planleggingen, inklusive søknader om økonomiske tilskudd, ble det lagt til grunn 

tiltak og tall som framkommer av tabell 7 (Pedersen og Stensrud 2021). Det ble i notatet påpekt at 

tallene var beheftet med store usikkerheter.  

 

Tabell 7. Kostnadsoverslag i planleggingsfasen for tiltakene hhv. i «Ankers kanal», bekken fra 

Digeraue og Skrårudseterbekken. 

Kostnadsoverslag bekken mellom Granerudsjøen og Lysjøen («Ankers kanal») 

Vare Kostnadsoverslag (eks. mva) 

Fjerning av trær/klargjøring for adkomst (dugnad, 1 dagsverk):   0, - 

Graving av kulper/djupål (samt plassering av stein og grus, 12 t):   38.400, - 

Innkjøp av gytegrus, 3 tonn i storsekker á 1 tonn, inkl. frakt: 1.800, - 

Utlegging av gytegrus (dugnad, 1 dagsverk): 0,- 

Større stein, hentes lokalt fra tidligere skogsbilvegprosjekt (3 t): 9.600, - 

Etablering av død ved/trær i bekkekanten (dugnad, 1 dagsverk): 0, - 

Sum kostnadsoverslag denne bekken 49.800, - 
 

Kostnadsoverslag bekken fra Digeraue  

Vare Kostnadsoverslag (eks. mva) 

Fjerning av grankvister i bekken (dugnad, 1 dagsverk):  0, - 

Flytting/justering av enklete steinblokker (dugnad, 3 dagsverk): 0, - 

Innkjøp og frakt av gytegrus, 4 tonn i storsekker á 1 tonn 2.400, - 

Sum kostnadsoverslag denne bekken 2.400, - 
 

Kostnadsoverslag Skrårudseterbekken  

Vare Kostnadsoverslag  

Innkjøp av ny kulvert:  15.000, - 

Graving ifm. kulvert, kulper/djupål og utlegg av noe større stein. 8 t. 25.600, - 

Innkjøp og frakt av gytegrus, 2 tonn i storsekker á 1 tonn 1.200, - 

Fordeling av 1 tonn grus ca. 100 m oppstrøms kulverten (dugnad, 2 dagsverk) 0, - 

Finplassering/justering av stein nedstrøms kulverten (dugnad, 2 dagsverk) 0, - 

Sum kostnadsoverslag denne bekken 41.800, - 
 

Sum kostnadsoverslag for de tre bekkene der tiltak ble anbefalt, var kr. 94.000, - (eks mva) og i tillegg 

11 dagsverk med dugnad fra Stange JFF i felt, med det ambisjonsnivået som ble lagt til grunn. I tillegg 

kom all tiden til planlegging, søknader med mer for Stange JFF, og bistanden underveis fra Huvo. 

 

Ambisjonene og mulighetene for ulike tiltak ble justert underveis, men innenfor de prinsipper som ble 

lagt i notatet om anbefalte tiltak (Pedersen og Stensrud 2021) og tillatelsene gitt av fylkeskommunene, 

og i tråd med løpende avtaler med Stange Almenning og eier av Skrårudseter.  
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11. Kostnader og finansiering 
Tabell 8 gir en oversikt over kostnadene i prosjektet, og tabell 9 over finansieringen. Der varer og 

tjenester er kjøpt inn fra eksterne leverandører finnes originalbilagene oppbevart hos Stange JFF. 

 

Tabell 8. Oversikt over de finansielle kostnadene for restaureringsprosjektet på de tre bekkene inn til 

Lysjøen. 

Kostnader    

Innkjøp, oppsekking av 7 tonn gytegrus (Feiring Bruk, avd. Grefsrud):   Kr 8.376, - (eks. mva) 

Frakt av 7 tonn gytegrus (Feiring Bruk, avd. Grefsrud):   Kr 4.500, - (eks. mva) 

Leie av gravemaskin med fører, Otto Sundberg (ikke mva-pliktig):       Kr 18.000, -    

Innkjøp av 1 stk. kulvert (14 meter lengde, 6 delte rør, Ø 1,0 m, betong) 
fra Loe Betong (Narmo Betong): 

    Kr 35.178, - (eks. mva) 

Leie av beltegående «trillebår» fra Ramirent:    Kr 1.800, - (eks. mva) 

Stein/stokker for skjul mm. tatt lokalt, i samråd med Stange Almenning:       Kr. 0,- 

Div. uspes. (drivstoff bil/båt/maskin, div. forbruksartikler): RS       Kr. 1000,- 

Sum finanskostnader:  Kr 68.854, - (eks. mva) 

Sum finanskostnader:  Kr 81.317,50 (inkl. mva) 

Dugnadsinnsats fra Stange JFF (20 dagsverk á kr. 382,- per time):       Kr. 57.300,- 

Totalkostnad for prosjektgjennomføringen i 2021, eks. mva: Kr 126.154, - (eks. mva) 

Totalkostnad for prosjektgjennomføringen i 2021, inkl. mva: Kr 138.617,50 (inkl. mva) 
 

Gjennom det som ble betalt og gjennomført i 2021 er alt finansiert bortsett fra gravingen ifm. 

utskiftingen av nederste kulvert, ny oppgraving av finsedimenter fra de største kulpene nederst samt 

gravingen av djupål og utlegging av noen stein/skjul nederst og ny leie av beltegående trillebår for 

frakt av gytegrus. Det er i utgangspunktet planlagt tatt sammen med prosjektet til Stange Almenning 

på Lysjøåa i 2022 (forutsatt at de får tillatelse til å utsette sitt prosjekt et år/ny finansiering). Men det 

er mulig at det vil være behov for noe tilleggsfinansiering. I tillegg kommer en estimert ny 

dugnadsinnsats ifm. «rensing» av gytegrus, utlegging av gytegrusen, bistand gravearbeidet/legging av 

ny kulvert og diverse ettersyn og etterjusteringer neste år, samt utlegging av død ved, til sammen 

omkring 6 dagsverk fra Stange JFF. 

 

Tabell 9. Oversikt over finansiering for restaureringsprosjektet på de tre bekkene inn til Lysjøen. 

Finansiering Beløp 

Tilskudd «Fagmidler» fra Viken fylkeskommune/Vannregionmyndigheten: Kr. 70.000, - 

Tilskudd Norges Jeger- og Fiskerforbund: Kr. 10.000, - 

Egne midler fra Stange JFF sitt budsjett (fiskeutvalget): Kr. 1.317,50  

Sum finanskostnader i prosjektet (inkl. mva): Kr 81.317,50  

Egeninnsats Stange JFF i 2021 (18 dagsverk): 57.300, - 

Egeninnsats Stange JFF, planlagt i 2022, minst (6 dagsverk) for ferdigstilling: 17.190, - 
 

Dersom det blir behov for noe ekstern tilleggsfinansiering for den videre oppfølgingen i 2022 som 

ikke kan tas sammen med prosjektet i utløpselva til Stange Almenning, vil det bli søkt om 

tilleggsstøtte til Norges Jeger- og Fiskerforbund, eller Huvo.     
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