

Arbeidsplan for Huvo i 2017

Vedtatt 24.11.16

Øversikten her gjelder kun arbeidet i VOU* i Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma (Huvo). De enkelte tiltakene som skal følges opp i tråd med godkjent Forvaltningsplan for Glomma 2016 -2021 konkretiseres i egen "Handlingsplan for tiltaksgjennomføring 2016-2021".

Oppgaver	F = Fag/ Utredning V = vedtak	Periode start 2017	Periode ferdig	Politiske vedtak utover VO	Overordnet frist	Merknader
Avholde faggruppemøter landbruksgruppa	F	Vår	høst			Etter behov/ønsker, 2- 3 i året
Avholde faggruppemøter i kom.tekn.gruppa	F	Vår	høst			Etter behov/ønsker, 2- 3 i året
Avholde faggruppemøter i økologigruppa	F	Vår	høst			Etter behov/ønsker, 2- 3 i året
Avholde møter i prosjektgruppa	F	Vår	høst			Etter behov/ønsker, 3-5 i året.
Avholde møter i styringsgruppa	F	Mars/april	November			Etter behov/ønsker, ca 2 i året.
Avholde møter i referansegruppa	F	April				Etter behov/ønsker, minst 1 i året.
Avholde konkrete temamøter	F	Løpende				Infomøter for befolkningen og faglige temaer. (Eks: Hersjøen, Hurdalssjøen, kom. planleggere mm.)
Informasjon, utadrettet virksomhet/ medvirkning og involvering	F	Løpende				Besvare spørsmål, motta innspill, dele resultater/info lokalt, pressekontakt, kommunenes hjemmesider mm.
Følge opp konkrete innspill fra referansegruppa/befolkning	F	Løpende				Saker som bør følges opp, tas fortrinnsvis inn i en av gruppene for avklaring.
Kunnskapsbygging/erfaringsutveksling. Delta i møter med VRM, FM og FK, VRU-møter samt relevante fagtreff/seminarer.	F	Løpende				Etter behov/ønsker
Oppdatere og drifte hjemmesiden (www.huvo.no)	F	Løpende				
Oppdatere Vann-nett	F	Løpende			Ja	Må oppdateres etter frister som settes nasjonalt. Behov/innhold samles opp fortløpende.
Følge opp felles tiltaksrettet overvåking, inkl. implementere resultatene fra Leirelv-prosjektet når det er klart.	F	Løpende				Kvalitetssikre overvåkingsresultatene. Utføres av ekstern konsulentsfirma. Ved behov delta i å følge opp NIVA-rapp. 6792-2015, sammen med FMOA og andre VO.
Lage nytt felles anbud overvåking fom. 2017 (Jfr. godkjent overvåkingsprogram).	F	Januar	April			Må være operativt fom. mai 2017. Inkl. økologi i 2017.
Problemkartlegging: Vurdere videre kartleggingsbehov for Hersjøen	F	Januar	August			Følge opp evt. behov fra de paleolimnologiske undersøkelsene i 2016 og overvåking ift. cyanobakterier.
Problemkartlegging: Øyangen.	F	Januar	August			Eventuelt følge opp anbefalinger i NINA-rapporten som kommer.
Problemkartlegging: Hurdalssjøen	F	Januar	August			Eventuelt følge opp anbefalinger i NIVA og NINA-rapportene som kommer i juli 2017.
Problemkartlegging: Barriereeffekter/hydromorfologi, lage internt notat. Evt. anbud videre	F	Januar	mars			Bearbeiding, vurdering av problemkartleggingen våren 2016, og vurdering ift. vannforskriftens krav.
Problemkartlegging: Tilstand for fisk i bekker/elver. Lage notat. Elektrofiske i samarbeid med referansegruppa m.fl.	F	Januar	mars			Sammenstille/vurdere resultater fra elektrofisket høsten 2016 mht. miljøtilstand og oppfølgingsbehov.
Tiltaksrapportering for oppfølgingen av Vannforvaltningsplanen	F	januar	Mars		Ja	Rapport for gjennomførte tiltak i 2016 skal gis til VRM (og nasjonalt) i februar/mars.
Søknad til AFK om finansiell støtte/faktura	F	Januar	30.4.		Ja	Jfr. "Årshjul" fra VRM.
Regnskap og budsjett for neste år	F + V	Januar	mars/april			Årlig. Forslag fra prosjektgruppa, vedtak i styringsgruppa.
Intern årsmelding, samt oversendelse for kommunal forankring.	F + V	Januar	mars/april	Ja		Årsmelding fra Vannområdeutvalget, til kommunene, FK, FM osv.
Søke annen ekstern finansiering/prosjektstøtte/tilskudd overvåking	F	Februar				Problemkartlegging mm. Ulike frister. Aktuelle er M.dir. i tillegg til AFK, FMOA, VRM m.fl.
Møter/planlegge videre konkret oppfølging (prosjekter) av barrierer mm.etter at notatet er ferdig.	F + V	Mars/april	Desember			Møter mm med grunneiere, regulanter, kommuner, brukere. 6 innsjøer + div. elver/bekker som framkommer i notatet om barrierer.
Videreføre infoarbeidet ift. vasspest	F	April	Juni			Bistå kommuner/FM i å utplassere info-tavler og spre informasjon lokalt, der noe gjenstår fra 2016.
Fakturere eierkommuner	F + V	Mai	Mai			I tråd med styrevedtak av 04.10.2010 og løpende justeringer gitt av styringsgruppa.
Søknad til VRM om finansiell støtte/faktura	F	August	30.9.		Ja	Jfr. "Årshjul" fra VRM
Revidere "Handlingsplan for tiltaksgjennomføring 2016-2021".	F + V	Oktober	Desember			Bør tas inn i høstmøtene i styringsgruppa årlig. Men de underliggende vedtakene skal gjøre av sektormyndighetene og i forkant.
Beregne andeler og viderefakturere kommunene som deltar i felles overvåking.	F	November	November			Etter årlig prøvetaking. Godkjenning og prinsipper gitt i styringsgruppevedtak 09.10.14.
Problemkartlegging: Risa-fiskedød episoder	F	Når klart				Startet med mastergradsoppgave sammen med NMBU, vurdere videre behov ift. evt. NGU m.fl. Samarbeid med Ullensaker kommune m.fl.
Problemkartlegging: Evt. oppfølging av mulige miljøgifter	F + V	Når klart				Avventer nasjonale retningslinjer. Må deretter foreta intern prioritering, for evt. anbud og igangsetting. Omfang av bestilling i samråd med styringsgruppa. Har fått tilskudd fra VRM for 2017. Deltar i det forberedende arbeidet.
Delta i arbeidet med info-møter om vannforskriften og tiltak i jordbruket, sammen med kommuner, FM og Bondelag.	F	Etter behov				Startet høsten 2015. Ikke som eget prosjekt i 2017, men gi støtte til kommuner, fylkesmann og Landbruksrådgivningen. Klima- og miljømidler.
Følge opp evt. innspill til regulanten (GLB) på deres utkast til frivillig manøvreringsreglement for Hurdalssjøen.	F	Etter behov				Møte avholdt av GLB i 2016, og foreløpig utkast foreligger for å få erfaring. Avventer klassifiseringen, erfaringer og videre oppfølging.
Møter/planlegge videre konkret oppfølging (prosjekter) av landbruksiltak, jfr. tiltaksanalyse/Forvaltningsplan.	F	Etter behov				Der kommuner/FM og grunneiere ønsker Huvo-bistand (eks. landbruk vs. gyte-bekker). Tidspunkter/årstall ikke satt pt.
Evt. detaljer ytterligere i Vann-nett/tiltaksmodul	F	Etter behov			Ja	Må oppdateres etter ønsker/krav og frister som settes nasjonalt/fra VRM
Rapportere på eksterne tilskudd	F	Etter behov				
Bistå til igangsetting av ulike tiltak etter tiltaksanalysen/Forvaltningsplanen	F	Etter behov				Ettersom dette avklares i VOU.
Løpene innspill til rulleringen av karakteriseringen, i neste planrullering (2018).	F	Etter behov				Behov/korrigeringer loggføres fortløpende og gjennomføres etter beskjed fra overordnet myndighet.

* Vannområdeutvalget (VOU) omfatter sekretariatet med tilhørende deltagelse fra sektormyndighetene og frivillige/referansegruppa.