

Arbeidsplan for Huvo i 2018

Vedtatt 22.3.18

Revidert

Oversikten her gjelder kun arbeidet i VOU* i Vannområdet Hurdalvassdraget/Vorma (Huvo). De enkelte tiltakene som skal følges opp i tråd med godkjent Forvaltningsplan for Glomma 2016 -2021 konkretiseres i egen oversikt over foreslåtte og planlagte tiltak. I det alt vesentligste er det sektormyndighetene selv som skal følge opp de konkrete tiltakene innenfor eget ansvarsområde ift. tiltakslista.

Oppgaver	F = Fag/ Utredning V = vedtak	Periode start 2018	Periode ferdig	Politiske vedtak utover VO	Overordnet frist	Merknader
Avholde faggruppemøter landbruksgruppa	F	Vår	høst			Etter behov/ønsker, 2- 3 i året
Avholde faggruppemøter i kom.tekn.gruppa	F	Vår	høst			Etter behov/ønsker, 2- 3 i året
Avholde faggruppemøter i økologigruppa	F	Vår	høst			Etter behov/ønsker, 2- 3 i året
Avholde møter i prosjektgruppa	F	Vår	høst			Etter behov/ønsker, 3-5 i året.
Avholde møter i styringsgruppa	F + V	Mars/april	November			Etter behov/ønsker, ca 2 i året.
Avholde møter i referansegruppa	F	April				Etter behov/ønsker, minst 1 i året.
Avholde konkrete temamøter	F	Løpende				infomøter for befolkningen og faglige temaer.
Informasjon, utdrettet virksomhet/ medvirkning og involvering	F	Løpende				Besvare spørsmål, motta innspill, dele resultater/info lokalt, pressekontakt, kommunenes hjemmesider mm.
Følge opp konkrete innspill fra referansegruppa/befolkning	F	Løpende				Saker som bør følges opp, tas fortrinnsvis inn i en av gruppene for avklaring.
Kunnskapsbygging/erfaringsutveksling. Delta i møter med VRM, FM, FK, Direktoratet, VRU-møter samt relevante fagtreff/seminarer.	F	Løpende				Etter behov/ønsker
Oppdatere og drifte hjemmesiden (www.huvo.no)	F	Løpende				
Oppdatere Vann-Nett	F	Løpende			Ja	Må oppdateres etter frister som settes nasjonalt. Behov/innhold samles opp fortløpende.
Følge opp felles tiltaksrettet overvåking, inkl. implementere resultatene fra Leirelv-prosjektet når det er klart.	F	Løpende				Kvalitetssikre overvåkingsresultatene. Utføres av ekstern konsulentfirma. Ved behov delta i å følge opp NIVA-rapp. 6792-2015, sammen med FMOA og andre VO. Årlig statusoversikt til kommunene.
Revidere/ajourføre listen "Foreslåtte og planlagte tiltak for perioden 2016-2021, innen Huvo."	F + V	Januar	Mars	Ja	Nei	Inn i alle gruppemøter, inkl. styringsgruppa. Men de underliggende vedtakene skal gjøre av sektormyndighetene og i forkant. Kan beh. politisk i alle kommunene som del av årlig statusoversikt.
Utarbeide årsrapport for tiltaksgjennomføring via Glomdata.	F + V	Januar	Mars	Ja	Ja	Skal inn i alle gruppemøtene. Kan beh. politisk i alle kommunene som del av årlig statusoversikt. Frist til AFK/VRM ikke satt enda.
Regnskap og budsjett for neste år	F + V	Januar	mars/april			Årlig. Forslag fra prosjektgruppa, vedtak i styringsgruppa.
Intern årsmelding, samt oversendelse for kommunal forankring.	F + V	Januar	mars/april	Ja		Årsmelding fra Vannområdeutvalget, til kommunene, FK, FM osv.
Høring/innspill til planprogram 2. landsdekkende planperiode, inkl "Vesentlige vannforvaltningsspørsmål".	F + V	Januar	Desember	Ja		Frist ikke satt enda. Prosess styres av Miljødirektoratet. Skal på høring innen 01.01.2019.
Karakteriseringsprosess planperiode 2.	F	Januar	Desember		Ja	Bistå fylkesmennene med karakterisering - planperiode 2. Mal kommer. Tid og prosess styres av miljødirektoratet.
Oppfølging av barrierer/HyMo, inkl. evt. vedlikeholdstappingen av dammene i Andelva.	F	Januar	Desember		15.jan	Følge opp prioriterte objekter. Møte med samarbeidspartnere. Søke om statlig tilskudd til detaljprosjekteringer.
Bistå med å utarbeide faktaark om vegetasjonsdekke på kritiske jordbruksområder mot vassdrag og dråg.	F	Januar	april			I samarbeid med VO Øyeren og VO Leira-Nitelva.
Mikroplast - registrere forekomster	F	Januar	Desember			Kartlegge kunstgressbaner ift. vassdrag. Orienter kommunenes driftsavdelinger. Avvente evt. nærmere veiledning. Kommunene sender ut info ang. landbruksplast.
Problemkartlegging av Hørsjøen - oppfølging av cyanobakterier	F	Februar	April			Vurdere/diskutere rapporten og evt. videre oppfølging. Rapp. frist 15.04.2018.
Søke annen ekstern finansiering/prosjektstøtte/tilskudd overvåking	F	Februar				Problemkartlegging mm. Ulike frister. Aktuelle er M.dir. i tillegg til AFK, FMOA, VRM m.fl.
Strategisk utlegging av kalkholdig gytegrus i Øyangen.	F	Februar	Februar			Praktisk oppfølging av forslag i NINA-rapp. 1296. Sammen med grunneier (MEV), FM i Oppland, Hurdal og Gran kommuner.
Hurdalssjøen - manøvreringsreglement	F + V	Mars	Juli			Prosesen styres av regulanten (GLB). Kommunene/Huvo bør gi innspill. Må først inn i styringsgruppemøtet. Vurdere MSc.-oppgave.
Utarbeide veileder/brosjyre for krysningspunkt mellom skogsbilveier og gytebekker.	F	Mai	august			Innspill mottatt om behovet for en slik praktisk vinklet, og enkel veileder.
Innlegging/ajourføring i Grunnforurensingsdatabasen, samarbeid med kommunene og FMOA.	F	Mai	Desember			Alle kommuner skal revidere Grunnforurensingsdatabasen jevnlig. Pt. er dette mangelfullt.
Bistå til gjennomføring av tiltak/søknader på 3 ulike gytebekker vs. landbruk.	F	Mars	Oktober			Møte med kommune og grunneier m.fl. Diskutere muligheter. Løykebekken, Nessa, Bjørtombekken.
Bistå kommunene med info-møter, miljøråd oa. for tiltaksgjennomføring i landbruket.	F	April	Oktober			Etter behov/ønsker fra kommunene. Samarbeide om søknader/gjennomføring på "Gratis Miljøråd".
Fakturere eierkommuner for medl.kont.	F + V	Mai	Mai			I tråd med styrevedtak av 04.10.2010 og løpende justeringer gitt av styringsgruppa.
Gjennomføre kontrollfiske i utvalgte bekker	F	August	september			Gjøres sammen med referansegruppa m.fl., kommuner, AFK og FM.
Beregne andeler og viderefakturere kommunene som deltar i felles overvåking.	F	Oktober	Oktober			Etter årlig prøvetaking. Godkjenning og prinsipper gitt i styringsgruppevedtak 09.10.14.
Kartlegging av miljøgifter	F	Løpende	Løpende		15.okt	Følge opp de 7 tiltakene i Vannett, og gjøre vurderinger ift. Grunnforurensings-databasen. Sammen med FM og kommunene. Søke statlig delfinansiering.
Problemkartlegging av Risa - årsak til fiskedød	F	Løpende	Løpende			Bistå Ullensaker kommune i problemkartleggingen. Evt. MSc.-stud.
Besvare høringer/lage forslag til saksframlegg i kommunene.	F + V	Løpende	Løpende			For høringer som er relevante. Huvo skal ikke uttale seg i høringer av enkeltsaker, kun fellessaker.
Bistå kommunene med å innarbeide vannforskriften i kommunal planlegging.	F	Løpende	Løpende			Gi innspill til saksbehandlere ved forespørsel fra kommunene.
Evt. detaljer ytterligere i Vannett/ tiltaksmodul	F	Etter behov			Ja	Må oppdateres etter ønsker/krav og frister som settes nasjonalt/fra VRM
Rapportere på eksterne tilskudd	F	Etter behov				
Bistå til igangsetting av ulike tiltak etter tiltaksanalysen/Forvaltningsplanen	F	Etter behov				Ettersom dette avklares i VOU.

* Vannområdeutvalget (VOU) omfatter sekretariatet med tilhørende deltagelse fra sektormyndighetene og frivillige/referansegruppa.