

Oversikten her gjelder kun arbeidet i VOU* i Vannrådet Hurdalssjøen/Vorma (Huvo). De enkelte tiltakene som skal følges opp i tråd med godkjent Forvaltningsplan for Glomma 2016-2021 konkretiseres i egen oversikt over foreslåtte og planlagte tiltak. I det alt vesentligste er det sektormyndighetene selv som skal følge opp de konkrete tiltakene innenfor eget ansvarsområde ift. tiltakslista.

Oppgaver	F = Fag/ Utredning V = vedtak	Periode start 2020	Periode ferdig	Politiske vedtak utover VO	Overordnet frist	Merknader
Avholde faggruppemøter landbruksgruppa	F	Vår	høst			Etter behov/ønsker, 2-3 i året
Avholde faggruppemøter i kom.tekn.gruppa	F	Vår	høst			Etter behov/ønsker, 2-3 i året
Avholde faggruppemøter i økologigruppa	F	Vår	høst			Etter behov/ønsker, 2-3 i året
Avholde møter i prosjektgruppa	F	Vår	høst			Etter behov/ønsker, 3-5 i året.
Avholde møter i styringsgruppa	F + V	Mars/april	November			Etter behov/ønsker, ca 2 i året.
Avholde møter i referansegruppa	F	April				Etter behov/ønsker, minst 1 i året.
Avholde konkrete temamøter	F	Løpende				Infomøter for befolkningen og faglige temaer. I 2020 særlig ift. hydromorfologi.
Informasjon, utadrettet virksomhet/ medvirkning og involvering	F	Løpende				Besvare spørsmål, motta innspill, dele resultater/info lokalt, pressekontakt, kommunenes hjemmesider mm.
Følge opp konkrete innspill fra referansegruppa/befolkning	F	Løpende				Saker som bør følges opp, tas fortrinnsvis inn i en av gruppene for avklaring.
Kunnskapsbygging/erfaringsutveksling. Delta i møter med VRM, FM, FK, Direktoratet, VRU-møter samt relevante fagtreff/seminarer.	F	Løpende				Etter behov/ønsker.
Oppdatere og drifte hjemmesiden (www.huvo.no)	F	Løpende				
Oppdatere Vannett	F	Løpende				Må oppdateres etter frister som settes nasjonalt. Behov/innhold samles opp fortløpende.
Følge opp felles tiltaksrettet overvåking, inkl. implementere resultatene fra Leirelv-prosjektet når det er klart.	F	Løpende				Kvalitetssikre overvåkingsresultatene. Utføres av ekstern konsulentfirma. Årlig statusoversikt til kommunene.
Politikeropplæring/orienteringsmøter/ foredrag for politikere o.a. i kommunene	F	Løpende				Gi en orientering om vannforskriften som del av politikeropplæringen etter valget, og annen info til kommunene/politikere.
Revidere/ajourføre listen "Foreslåtte og planlagte tiltak for perioden 2016-2021, innen Huvo."	F + V	Januar	Mars	Ja	Nei	Inn i alle gruppemøter, inkl. styringsgruppa. Men de underliggende vedtakene skal gjøre av sektormyndighetene og i forkant. Kan beh. politisk i alle kommunene som del av årlig statusoversikt.
Utarbeide årsrapport for tiltaksgjennomføring via Glommadata, dersom virksom - alternativt Vann-Nett.	F + V	Januar	Mars	Ja	Ja	Skal inn i alle gruppemøtene. Kan beh. politisk i alle kommunene som del av årlig statusoversikt. Frist til AFK/VRM ikke satt enda.
Regnskap og budsjett for neste år	F + V	Januar	mars/april			Årlig. Forslag fra prosjektgruppa, vedtak i styringsgruppa.
Intern årsmelding, samt oversendelse for kommunal forankring.	F + V	Januar	mars/april	Ja		Årsmelding fra Vannrådeutvalget, til kommunene, FK, FM osv.
Innspill til VRM på høringen av forvaltningsplan og tiltaksprogram for planperioden 2022-2027	F + V	Januar	Desember	Ja	1.10-31.12.20	VRM utarbeider utkast. VRU vedtar. Legges ut på høring 1.10.-31.12.2020. Diskuteres i alle grupper.
Bruke aktivt det nye verktøyet fra NIBO om avrenning og tiltak i jordbruket, som del av tiltaksvurderingen. Inkl. Agicat2-kjøringen.	F	Januar	Desember			Prosjektet er finansiert av Vannregionmyndigheten for Glomma.
Instruks/avtale om vedlikeholds-nedtappingen av dammene i Andelva, sammen med GLB. Frivillig tiltak.	F	Januar	Desember			Følges opp sammen med regulanten.
Videre oppfølging av prioriterte barrierer/hydromorfologiske tiltak (Honsjøen, Lysjøen, Hegga, Andelva, Gjødingelva, samt Store Svartungen ved behov).	F	Januar	Desember		15.jan	Følge opp prioriterte objekter, og rapporter fra Naturrestaurering AS i samarbeid med andre interessenter. Evt. søke om statlig tilskudd til detaljprosjekteringer.
Etablere et prosjekt om flaskehals i Høverelva-Hurdalssjøen	F	Januar	Desember		15.jan	Søke om tilskudd. Avholde lokale møter/befaringer. Framskaffe en faglig utredning om tiltaksbehov.
Videre oppfølging av prøvetakingsplanene for miljøgifter	F	Januar	Desember		15.jan	Følge opp COWI-rapport, m.fl. Evt. søke om økonomiske tilskudd i 2020 eller 2021.
Utarbeide Huvo-notat for kontrollfiske i elver og bekker 2018/2019, inkl. legge data inn i Artsdatabanken.	F	Januar	April			Sammen med referansegruppa. Feltarb. ferdig i 2018 og i 2019. Rapp. gjenstår.
Veiledning M.Sc.-oppgave, lokal oppfølging og annen problemkartlegging av Risa	F	Januar	Mai			Sammen med NMBU, Ullensaker kommune, Eidsvoll, FM, FK og Risautvalget.
Prosjekt: Genetisk kartlegging av storørreten i Hurdalssjøen.	F	Januar	Desember			Forvaltningsbehov å finne ut av hvilke gyteområder storørreten benytter. Avh. av kostnader/finansiering oa. samarbeidspartnere.
Anskaffelse tiltaksrettet felles overvåking for 2020 og 2021	F	Januar	April			Må være klar til prøvetaking i mai 2020.
Mikroplast. Vurdere behov for prøvetaking av vassdrag, slam og åker	F	Januar	Desember			Avvente vurderingen til egnet metodikk foreligger, og behovet er avklart.
Hurdalssjøen - manøvreringsreglement	F + V	Januar	Desember	Anbefaler politisk beh. i kommunene		Prosesen styres av regulanten (GLB). Kommunene/Huvo bør gi innspill. Må først inn i styringsgruppemøtet.
Bistå kommunene med oppfølging av å etablere tømmeanordning for septik fra båter i Hurdalssjøen/Vorma.	F	Februar	Juni			Se eget notat/utredning 29.8.19. Følges primært opp fra Eidsvoll kommune samt faggruppe kommunalteknikk og i kommunene. Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Ullensaker og Nes.
Søke annen ekstern finansiering/prosjektstøtte/tilskudd overvåking	F	Februar				Problemkartlegging mm. Ulike frister. Aktuelle er M.dir. i tillegg til AFK, FMOA, VRM m.fl.
Bistå til gjennomføring av tiltak/søknader på 3 ulike gytebekker vs. landbruk.	F	Mars	Oktober			Møte med kommune og grunneier m.fl. Diskutere muligheter. Løykjebekken, Nessa, Bjørtombekken.
Bistå kommunene med info-møter, miljøråd oa. for tiltaksgjennomføring i landbruket.	F	April	Oktober			Etter behov/ønsker fra kommunene.
Fakturere eierkommuner for medl.kont.	F + V	Mai	Mai			I tråd med styrevedtak av 04.10.2010 og løpende justeringer gitt av styringsgruppa.
Videre overvåking/oppfølging av cyano-bakterier i Hørsjøen etter behov/ved oppblomstring	F	Juni	Oktober			Overvåkingsbehov avh. av evt. oppblomstringer av alger/cyanobakterier. Samråd også med Miljørettet helsevern/kommuneoverlege.
Innspill til eierkommunene på høringen av forvaltningsplan og tiltaksprogram for planperioden 2022-2027	F + V	Oktober	Desember	Ja	1.10-31.12.20	På høring 1.10.-31.12.20. Diskuteres i alle grupper. Huvo gir innspill til kommunene som bør avgi politiske uttalelser.
Beregne andeler og viderefakturere kommunene som deltar i felles overvåking.	F	Oktober	Oktober			Etter årlig prøvetaking. Godkjenning og prinsipper gitt i styringsgruppevedtak 09.10.14.
Bistå kommune ift. bekjemping av kjempespringfrø i en planleggingsfase.	F	Uavklart.				Inn som nytt tiltak i Vann-Nett. Tidspunkt må avklares muligens senere enn 2020.
Besvare høringer/lage forslag til saksframlegg i kommunene.	F + V	Løpende				For høringer som er relevante. Huvo skal ikke uttale seg i høringer av enkeltsaker, kun fellessaker.
Bistå kommunene med å innarbeide vannforskriften i kommunal planlegging.	F	Løpende				Gi innspill til saksbehandlere ved forespørsel fra kommunene.
Evt. detaljer ytterligere i Vannett/ tiltaksmodul	F	Etter behov			Ja	Må oppdateres etter ønsker/krav og frister som settes nasjonalt/fra VRM
Rapportere på eksterne tilskudd	F	Etter behov				
Bistå til igangsetting av ulike tiltak etter tiltaksanalysen/Forvaltningsplanen	F	Etter behov				Ettersom dette avklares i VOU.

* Vannrådeutvalget (VOU) omfatter sekretariatet med tilhørende deltakelse fra sektormyndighetene og frivillige/referansegruppa.