

Vesentlige oppgaver i 2021 og videre Vedtatt av styringsgruppa 6.12.19

For VOU i Vannområdet Hurdalsvassdraget og Vormå

Oppgaver	F = Fag/ Utredning V = vedtak	Periode start	Periode ferdig	Politiske vedtak utover VO	Overordnet frist	Merknader
Evt. følge opp en tiltaksgjennomføring av barrierer/vandringshindre mm., dersom det blir aktuelt.	F + V	Når klart				Avventer rapporter fra Naturrestaurering AS innen 2018. Videre vurderinger gjøres i 2019-2020. Omfang av evt. bestilling i samråd med styringsgruppa.
Evt. bestilling av problemkartlegging/ opprydding miljøgifter	F + V	Når klart				Avventer prøvetaksrapport fra COWI innen 2018. Prøver vurderes tatt i 2019. Videre oppfølging/behov for opprydding tas etter det. Omfang av bestilling i samråd med styringsgruppa.
Iversette nytt anbud for tiltaksrettet overvåking, for perioden 2020-2021.	F	Løpende	2021			Jfr. godkjent overvåkingsprogram og detaljer i anbudet for 2017 og videre. Skal løpe minst til miljømålene er dokumentert nådd. Nytt anbud iverksettes fra mai.
Årlig rapportering av tiltak (i Forvaltningsplanen/Vann-nett)	F				Ja	Iht. VRM
Oppdatere Vannett og påse at data legges i Vann-miljø	F				Ja	Jfr. nærmere retningslinjer
Generell koordinering, informasjons-utveksling og informasjonsarbeid.	F	Løpende				
Forvaltningsplan og tiltaksprogram 2022-2027	F + V	2019	31.12.2021	Ja	Ja	Høring av plandokumenter 1.10-31.12.19. Vedtak i fylkesting så til Miljødirektoret innen 1.7.2021. Tilråding KLD 1.10.21. Dep. godkjenning innen 31.12.21. Til ESA.
Bistå eierkommunene og andre i tiltaksgjennomføringen	F	Etter behov				
Søke ekstern finansiering	F + V	Løpende				
Oppfølging div. problemkartlegginger	F	Løpende				
Årsberetning til eierkommunene	F	Årlig				
Evt. tilskuddsrapporteringer til FM/FK/VRM m.fl.	F	Årlig, mars				
Dialoger, møter med mer referansegruppa, innbyggere generelt, drifte hjemmesiden med mer.	F	Løpende				Generelt medvirkningsarbeid.
Utarbeide regnskap, budsjetter	F + V	Årlig	Årlig			Budsjett vedtas fortrinnsvis om våren, året i forkant.
Revisjon av handlingsplanene for sektorenes tiltaksgjennomføringer (2016-2021)	F + V	Årlig				Innen nov./des. hvert år.
Revisjoner av arbeidsplaner for Huvo	F + V	Årlig				Innen nov./des. hvert år.
Eierkommunene og andre sektormyndigheter implementerer tiltakene etter vedtatt Forvaltningsplan/tiltaksanalyse	F + V	2015	2021	Alle aktuelle sektor- myndigheter		Vedtatt av sektormyndigheter. Evt. faglig bistand/støtte gis av VO.
Videreføre tiltaksgjennomføringen iht. Forvaltningsplanen/tiltaksanalysen i regi av kommuner og sektormyndigheter	F	2016	2021	Ja		Tiltak skal være vedtatt igangsatt senest 2018, målene skal nås senest 2021. Huvo bistår sektormyndighetene, som er ansvarlige for egne tiltak.
Bistå i felt på biologisk prøvetaking og overvåking i 2021.	F	2021	2021			Biologisk overvåking videre hvert 3. år.
Gjennomføring andre landsdekkende planperiode	F + V	2022	2027	Ja		
Oppstart tredje landsdekkende planperiode	F + V	2022	2027	Ja		Planprogram, oversikt over vesentlige vannforvaltningsspørsmål, forslag til regional forvaltningsplan.
Prøvefiske - effektoppfølging av gjennomført tiltak: Strategisk utlegging av kalkholdig gytegrus i Øyangen.	F	Oktober 2024				Bistå Fylkesmannen og grunneier etter behov. Tidligst i 2023, evt. i 2024.
Gjennomføring tredje landsdekkende planperiode	F + V	2028	2033	Ja		

**Generell kommentar:**

Foreløpig oppgaveoversikt, må detaljeres senere i faggruppene og andre grupper.