

## Referat fra prosjektgruppemøte 5.3.2026, Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma (Huvo)

Til stede: Steffen Fagerheim Hestnes (Hurdal), Rein Riise Dalermoen (Nannestad), Solveig Fagerli (leder for kommunalteknikkgruppa), Rita Romsås Fjeldberg (leder for økologigruppa og Ullensaker), Dag E. Opsahl (leder for landbruksgruppa), Christine Oppegaard (Nes), Gro Angeltveit (Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus), Knut Magnus Wold (Akershus fylkeskommune) og Helge B. Pedersen (daglig leder).

Forfall: NN/ubesatt (Eidsvoll) og Ada Engødegård (Østre Toten).

Orientert/invitert: Tonje Valborg Bekkadal (Eidsvoll), Bendik Kjeverud Erdal (NVE), Carl Emil Agbo Kristiansen (SVV), Trine Frisli Fjøsne (Innlandet fylkeskommune), Sigrid Hårstad Pålsrud (Statsforvalteren i Innlandet), Leif Skar (Stange kommune), Rune Skolbekken (Nord-Odal) og Trude Øverlie (Gran).

Som fysiske vedlegg/lenker til innkallingen fulgte:

- Rapportene/notatene som her følger som fysiske vedlegg.
- Oversikt over eksterne møter og arrangementer siden sist møte.
- Foreløpig utkast til årsmelding for Huvo 2025.
- Foreløpig oversikt over gjennomførte og planlagte tiltak i Huvo til 2027. Status for 2025.
- Forslag til tekstgrunnlag til kommunenes saksfremlegg på statusorienteringene om vannforvaltningen.

Sak	Innhold	Oppfølging/ ansvar
1	<b>Referat fra forrige møte (30.10.25)</b> <u>Konklusjoner:</u> Ingen merknader. Godkjent.	
2	<b>Kort referat fra andre gruppemøter</b> Rita orienterte fra siste møte i faggruppe økologi (15.1.26), inkl. planlagt befarings til sommeren, Solveig orienterte fra siste møte i faggruppe kommunalteknikk (30.1.26), Dag orienterte fra siste møte i faggruppe landbruk (13.2.26) og Helge orienterte fra infoskriv til referansegruppa (8.1.26) og siste styringsgruppemøter (27.11.25), inkl. nytt tallgrunnlag for medlemskontingenten.	
3	<b>Nytt fra statsforvalter og fylkeskommune</b> <u>Gro orienterte:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Myndigheten for ulovlighetsoppfølging av kantsoner (iht. vannressursloven) er overført fra NVE til Statsforvalterne. Det er opprettet 2 nye stillinger til å følge dette opp hos SF ØBOA.</li> <li>• Generelt er ressursene til å følge opp vannmiljø styrket med 2 stillinger, i tillegg til vikaren for Håvard (som har 1 års permisjon).</li> <li>• Det jobbes nå mye med å oppdatere kunnskapsgrunnlaget, Vann-Nett og regional vannforvaltningsplan.</li> <li>• SVV har opprettet et eget lag i Vann-Nett for barrierer/kulverter for fisk.</li> <li>• Det kommer en ny forskrift der Statsforvalterne kan legge inn standardvilkår for konsesjonsløse vannkraftanlegg, der de har myndighet til det.</li> </ul> <u>Nytt fra fylkeskommunen (AFK). Knut Magnus orienterte:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Endringer i vannforskriften er på høring nå.</li> <li>• Bruken av tidsutsettelse skal heretter kun settes på bakgrunn av naturgitte forhold. Dermed kan bruken av unntaksparagrafene muligens øke.</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Det har vært et møte ang. påvirkninger fra vannkraft, der VRM, SF ØBOA og AFK har ønsket å inkludere Hurdalssjøen ved Sagdammen (til vedlegg 2 i planen), Andelva (inn i vedlegg 3 i planen) og synliggjøre nedleggelse av demningen i Store Svartungen (vrl. § 41) ved at NVE ser nærmere på saken.</li> <li>• AFK har holdt workshop for fylkespolitikere internt om vannforvaltningen og det politiske handlingsrommet.</li> <li>• VRM (Politisk Utvalg) har sendt brev til KLD angående økonomiske utfordringer i kommunene knyttet til investeringer i avløpssektoren.</li> <li>• En arbeidsgruppe i regi av VRM har laget forslag til fylkesvise handlingsprogrammer inkl. for å styrke fylkeskommunenes egne saker som skal følges opp. Arbeidet skal være konkret, f.eks. om kulverter under fylkesveier.</li> <li>• Det skal komme en handlingsplan om restaureringstiltak. Den er forsinket. AFK kommer da til å etterspørre innspill om kandidatvassdrag.</li> </ul>	
4	<p><b>Diverse orienteringer</b>  <u>Helge orienterte om:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Politisk Utvalg 19.9.25 og 9.1.26 og brevene derfra til dep. om VA-kostnader, jordbruksoppkjøret og planen om strategi for størørret. Inkl. foredraget til Huvo i møtet deres 9.1.26.</li> <li>• Div. arbeids-/teamsmøter ifm. prosjektoppfølginger i Huvo-regi.</li> <li>• Arbeidsmøter med alle kommunene og SF ang. Vann-Nett.</li> <li>• Møtene i brukerpanelet til Vann-Nett og Vannmiljø.</li> <li>• Teamsmøte med VRM; status og innspill til regionale/nasjonale myndigheter.</li> <li>• Møte mellom SVV og Huvo ang. Vann-Nett oppdateringen.</li> <li>• Møte i More4Nature.</li> <li>• Møte hos VRM ang. innspill til regulerte vassdrag.</li> <li>• På forespørsel: Gitt div. info til 3 student ved NMBU ifm. vassdragsrestaurering.</li> <li>• Huvo får muligens M.Sc.-studenter fra NMBU på Hurdalsprosjektene.</li> <li>• Høring forskrift om tilskudd til naturrestaurering (<a href="#">lenke</a>).</li> <li>• Høring regionale miljøkrav for grønnsaker (<a href="#">lenke</a>).</li> <li>• Innspill til NVE på konsesjonsløse vannkraftanlegg (<a href="#">lenke</a>).</li> <li>• Epost fra Huvo, via VRM, til Miljødirektoratet på oppdateringen av tiltaksveilederen.</li> <li>• ESA har varslet at Norge bør øke ambisjonen for klassifiseringen av kjemisk tilstand i neste planperiode.</li> <li>• Endringer i vannforskriften på høring (§§ 8, 9, § 25 og § 29).</li> <li>• Ny veileder for vannområder (<a href="#">lenke</a>). Les gjerne kap. 3.4.2. Kommunenes ansvar, og 4.5 Faggrupper.</li> <li>• En veileder om skogbruk og vannforvaltning er utarbeidet av Skogkurs (<a href="#">lenke</a>).</li> <li>• Regionale miljøkrav er nå innført også for arealer med grønnsaker og poteter (<a href="#">lenke</a>), for å supplere arealer med korn, oljevekster mm.</li> <li>• Rapporten: «Regionale miljøtilskudd gir god miljøeffekt». NIBIO-rapp. 11(162), 2025 (<a href="#">lenke</a>). Behov for justeringer for å redusere nitrogenavrenningen.</li> <li>• Oslo kommune deler sine planer for overvannshåndtering: <a href="#">Vannmiljø og overvann - Slik jobber vi med miljø og klima - Oslo kommune</a></li> <li>• VRM: Tilskudd til drift som tidligere. VO kan melde inn behov for prosjektmidler også i år. Brev kommer.</li> <li>• 2 nye EU-tilskudd som også Norge kan søke på: Kaskadefinansieringsprosjektene <a href="#">BlueActionBANOS</a> og <a href="#">BlueActionAA</a> (søknadene må være mellom 2,2-20 mill., gjelder lokale prosjekter, minst 2 partnere, inntil 2 år mm. Evt. oppstart i nov.).</li> <li>• Nå mottatt 355.000 i driftstilskudd fra AKF 👍 (samme som i fjor).</li> <li>• Nyeste oppdatering av vegnormaler (2026) har nå tatt inn vår brosjyre (<a href="#">lenke</a>).</li> </ul>	

7	<p><b>Status Huvo-problemkartlegginger/prosjekter</b></p> <p><u>Helge orienterte om:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROS-Hegga. (<a href="#">lenke</a>). Oppdraget ferdig. God rapport fra NIVA/CBEC. Men må evt. endres/følges opp med ny ROS2 for historisk løp dersom det skal være aktuelt å gå videre. NVE har avklart at vi kan fakturere for medgått forbruk, minus egenandel på 10 %, men endringen blir for stor ift. søknaden til at resten av tilskuddet kan gis. Positivt møte med grunneierne 4.3.26.</li> <li>• Status fiskenedløp i Flaen Mølle (<a href="#">lenke</a>, <a href="#">lenke</a>). Huvo bistår dameier. Økonomiske tilskudd fra M.dir. Alle tillatelser er mottatt. Dammen tømt og nedpigging i fjell gjennomført i 2025. Betongarbeidet tas straks elva er klar på forsommeren 2026.</li> <li>• Status fiskenedløp fra Glassverkdammen (<a href="#">lenke</a>). Ble utsatt av dameier fra 2024 til 2025. Avtale undertegnet mellom Huvo og Hurdal Verk FH, samt med to underentreprenører. Huvo bistår slik at miljøtiltakene blir gjennomført. Mesteparten av betongstøpingen ble gjennomført høsten 2025. Noe gjenstår samt utlegging av steingjerde/ledegjerde som blir gjort forsommeren 2026.</li> <li>• Hurdal JFF har søkt M.dir. om tilskudd til å prosjektere fisketrappa ved Hurdal Verk. Avventer svar på søknaden. Det jobbes parallelt med anskaffelsesdokumenter. Huvo bistår.</li> <li>• N4S-pilotprosjektet (<a href="#">lenke</a>, <a href="#">lenke</a>, <a href="#">lenke</a>, <a href="#">lenke</a>) i Gjødningelva ble gjennomgått. Prosjektet er avsluttet av Huvo og rapportert til Nordisk Ministerråd av NIBIO. Men følges opp videre av NIBIO. Siste rapport fra NIBIO ventes våren 2026.</li> <li>• Kartleggingen av elvemusling i Gjødningelva ble ferdig gjennomført (<a href="#">lenke</a>).</li> <li>• Restaurering av Gjødningelva. Hurdal Grunneierlag gjennomførte dette som planlagt. Ferdig rapportert (<a href="#">lenke</a>). Huvo har bistått grunneierlaget.</li> <li>• Gjenåpning av Gudmundsbekken (<a href="#">lenke</a>). Midler mottatt fra NVE. Noe tilskudd gitt også fra Huvo. Planleggingen har blitt vesentlig dyrere enn antatt. Detaljprosjektering pågår. Planlagt oppstart med det fysiske arbeidet ettersommeren 2026.</li> <li>• Innsamling av DNA-prøver for storørreten i Hurdalssjøen. Vi fikk flere prøver høsten 2025, og har nå nok (som et minimum). Det er tatt ny kontakt med NMBU og UiO. Avventer tilbakemelding for DNA-sekvensiering.</li> <li>• Kjempespringfrø. Info-ark. Ferdig for Nannestad, Hurdal og Ullensaker. Avventer fra Nes og Eidsvoll (<a href="#">lenke</a>).</li> <li>• Elektrofiske/kontrollfiske. Økologigruppa foreslår at det gjennomføres noe i 2026 og resten i 2027. Prioriteringsliste ble laget av økologigruppa. Tillatelse er mottatt fra AFK.</li> <li>• Status vassdragsovervåkingen. Vannprøver ble tatt høsten 2025 som planlagt, primærdata er lagt inn i Vannmiljø av NIVA. Rapport mottatt (<a href="#">lenke</a>). KPI-justering er mottatt fra NIVA. Budsjettforslag kan sendes ut for de siste 3 årene.</li> <li>• Det ble kort også nevnt hvilke andre tiltak som Huvo har utfordret andre sektormyndigheter på.</li> </ul> <p><u>Konklusjoner/videre oppfølging:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapporter/notater som er ferdigstilt siden forrige møte i gruppa legges ved referatet som fysiske vedlegg.</li> <li>2. Dersom noen har nye forslag til bekker/elver som Huvo bør kontrollere, eller vil bli med ut under elektrofisket så meld ifra til Helge.</li> </ol>	Alle
6	<p><b>Tiltaksstatus og nye tiltak i Vann-Nett</b></p> <p>Saken er tatt inn grundigere i alle faggruppene. Det ble orientert om informasjonen på «nye» Vann-Nett fra Miljødirektoratet. Og at Huvo på nytt har vært i dialog med SVV om at de må ta inn kulvertene i Huvo i sitt kartlag i Vann-Nett. Videre ble det orientert om oppdatert rammeplan for vannforvaltningsarbeidet, med fokus på det som nå er viktigst av temaer og frister, samt hvordan det skal jobbes med miljømålene.</p>	

	<p><u>Konklusjon:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Huvo sitt forslag for miljømålene er å opprettholde dagens miljømål i aller vannforekomstene, men utsette fristen til 2033 der det ikke oppnås i 2027.</li> <li>Eneste unntaket er at Huvo vil oppfordre SF ØBOA til å vurdere om det er aktuelt å bruke mindre strenge miljømål (§ 10) i VF <a href="#">002-1581-R</a>, pga. utlekkinger fra den gamle kommunale fyllplassen ved Myrer.</li> </ol>	Gro, Helge
7	<p><b>Oppdateringer i Vann-Nett</b></p> <p>Det ble kort orientert om beskjeder, endringer og utsettelse, samt hvordan vi har jobbet i Huvo og at bare noen få utsjekkpunkter gjenstår. Det er grunn til å anta at «alt» er rimelig klart innen 15. mars. I Huvo har man i hovedsak kun lagt inn «må» tiltak for å tette gapet mellom dagens tilstand og miljømålet, og det jobbes videre for å se nærmere på «kan/bør» tiltak, dvs. beskyttende/forebyggende tiltak iht. den nye tiltaksveilederen (<a href="#">lenke</a>) og eksempelsamling (<a href="#">lenke</a>). Pga. endringer i Vann-Nett er tiltak 5101-960-M ikke lenger satt på «kommune», og Helge kan da ikke gjøre noe der. Forslag til tekst og at det settes til «ikke aktuelt» ble drøftet og notert.</p> <p>Det ble orientert om at VRM, SF ØBOA og AFK i sine konklusjoner om vannkraft inn til NVE og Miljødirektoratet, ang. Store Svartungen Hurdalssjøen/Sagdammen og Andelva støtter og løfter anbefalingene fra Huvo.</p> <p><u>Konklusjon:</u></p> <p>Dersom Huvo skal gjøre noe på tiltak 5101-960-M kan daglig leder be om at det legges inn som beskrevet i møtet. Helge kontakter Miljødirektoratet.</p>	Helge
8	<p><b>Status for tiltaksgjennomføringen i kommunene for 2025</b></p> <p>Utkast til tiltaksrapport fulgte møteinnkallingen som vedlegg 3. I utgangspunktet tenkes det å bruke samme mal og prosess som i fjor. Faggruppe landbruk ønsker å ta inn flere indikatorer. Grunnlagsdata er nylig mottatt. Noen få tilbakemeldinger må purres nå. Det må være klart senest 17. mars.</p> <p><u>Konklusjon:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Eventuelle nye innspill/forslag på utkastet/vedlegget til møtet bes sendt til Helge <b>senest 12. mars</b>.</li> <li>Faggruppelederne ser gjennom hhv. kap. 2.1, 2.2 og 2.3 med beskjed om eventuelle endringer innen <b>12. mars</b> til Helge.</li> </ol>	Alle Rita, Solveig, Dag og Helge
9	<p><b>Årsmelding for Huvo 2025</b></p> <p>Det er benyttet samme mal som tidligere. Utkast til årsmelding fulgte møteinnkallingen som vedlegg 4, og ble raskt drøftet.</p> <p><u>Konklusjon:</u></p> <p>Eventuelle nye innspill sendes til Helge <b>innen 12. mars</b>. Deretter presenteres det for styringsgruppa</p>	Alle
10	<p><b>Politisk forankring i kommunene av vannforvaltningen</b></p> <p>Det er benyttet samme mal som tidligere. Utkast til tekstgrunnlag for årets saksfremlegg fulgte møteinnkallingen som vedlegg 5, og ble raskt drøftet.</p> <p><u>Konklusjon:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Eventuelle nye innspill sendes til Helge <b>innen 12. mars</b>. Deretter presenteres det for styringsgruppa, og oversendes senere til kommunenes representanter i prosjektgruppa slik at de tar det inn i egen kommune for politisk behandling.</li> <li>Dag kan sørge for at det tas inn politisk i Eidsvoll kommune, da Eidsvoll kommune sin representant i den administrative prosjektgruppa ikke blir besatt før tentativt etter juni måned.</li> </ol>	Alle Dag
11	<p><b>Bruken av tilskuddsmidlene fra Akershus FK</b></p> <p>Det ble orientert om bruken av tilskuddsmidlene fra AFK i 2024, der noe er belastet regnskapet i 2024 og noe i 2025, og hva som er planlagt i 2026. Det bør sluttføres og rapporteres i 2026. Særlig ble usikkerhetene for 2026 drøftet, og spesielt i lys av endringene ifm. ROS-Hegga-prosjektet.</p> <p>Videre ble det orientert om drøftingene i faggruppene av tilskuddet fra AFK i 2025 til «<i>Oslofjordsatsingen</i>». Konklusjonen fra faggruppene er: 1. prioritet: Plante trær og busker, dels i 2026 og dels 2027. I 2027 tas en ny vurdering om det er midler</p>	

	<p>igjen, som da må vurderes enten til fisketrappa i Hurdalselva eller å støtte prosjektet til VO Øyeren/ NIBIO om avrenning fra grøfter/kummer i jordbruket. I møtet ble det også løftet inn at det i 2027 bør vurderes om avrenning av nitrogen fra skog kan være et tema.</p> <p>Prosjekter/oppgaver som Huvo kan/bør engasjere seg i fremover med større finansieringsbehov er: a) Ny fisketrapp i Hurdalselva, b) Eventuelt oppfølging av restaureringen av Hegga, c) Bekkeåpning i Gudmundsbekken og eventuelt d) Økt ambisjon om kjemisk problemkartlegging/overvåking.</p> <p><u>Konklusjon:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konklusjonene over følges opp.</li> <li>2. Helge sender et brev til AFK og forklarer våre planer, samt rapporterer etter hvert på bruken av midlene gitt i 2024.</li> <li>3. Punktene a, b og c over kan eventuelt gis som innspill videre fra Huvo til VRM/AFK om behov for fagmidler mm.</li> <li>4. Dersom det er behov for raske endringer/avklaringer underveis, kan det gjøres av daglig leder i samråd med leder og nestleder av prosjektgruppa samt aktuell faggruppeleder.</li> </ol>	<p>Helge</p> <p>Helge</p> <p>Steffen, Rein, Rita, Solveig, Dag, Helge</p>
12	<p><b>Regnskap 2025 og innspill til budsjett for 2027</b></p> <p>Regnskapet for 2025, endringer i økonomioppsettet og forslag til budsjetter for 2027 ble presentert og raskt drøftet. Budsjettforslaget for 2027 baserer seg på innspill fra faggruppene og tidligere kutymmer.</p> <p><u>Konklusjoner:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Foreslått budsjett for 2027 på tiltaksgjennomføring økes fra 100.000 til 300.000 på budsjettposten beplanting mm.</li> <li>2. Det ble ikke gitt andre forslag til endringer/kommentarer i møtet, og forslaget til regnskapet og budsjett kan fremlegges for styringsgruppa.</li> </ol>	<p>Helge</p> <p>Helge</p>
13	<p><b>Politisk høring av regional vannforvaltningsplan 2028-2033</b></p> <p>Forslag til prosess for å gi politisk forankrede høringsinnspill ble drøftet.</p> <p><u>Konklusjoner:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Det vil neppe være noen kommuner som kommer til å sette dette opp før etter nyttår uansett, så Huvo trenger ikke ha sitt forslag klart før oppunder jul.</li> <li>2. Det kan dermed tas inn i alle høstens faggruppemøter, og sannsynligvis også prosjektgruppemøtet.</li> <li>3. Forslag utarbeides av daglig leder, i samarbeid med leder, nestleder for adm. prosjektgruppe samt faggruppeledere.</li> </ol>	<p>Helge, Steffen, Rein, Rita, Solveig, Dag.</p>
14	<p><b>Saker til styringsgruppemøtet 26.3.25</b></p> <p>Forslag til sakliste og vedtak ble presentert og drøftet. Følgende saker og forslag til vedtak tas inn til styringsgruppa:</p> <p><u>Konklusjoner:</u></p> <p>Sak 1/26. Oppfølginger fra forrige styremøte. Forslag til vedtak: Tas til orientering.</p> <p>Sak 2/26. Orientering fra arbeidet i Politisk Utvalg i Vannregion Glomma Forslag til vedtak: Tas til orientering.</p> <p>Sak 3/26. Orienteringer og status for arbeidet i Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma Forslag til vedtak: Tas til orientering.</p> <p>Sak 4/26. Godkjenning av regnskap for 2025 Forslag til vedtak: Regnskapet for 2025 for Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma godkjennes med kr 3.372.511, - avsatt som akkumulert disponibelt til disposisjonsfondet.</p> <p>Sak 5/26. Budsjett 2027 Forslag til vedtak: Budsjettforslaget for 2027 vedtas som framlagt.</p> <p>Sak 6/26. Årsmeldingen for 2025 Forslag til vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Årsmelding 2025 for Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma vedtas.</li> <li>2. Det anbefales at hver av eierkommunene behandler årsmeldingen som politisk sak i de</li> </ol>	<p>Helge</p>

	<p>respektive kommuner, som orienteringssak/melding. Daglig leder sender årsmeldingen til kommunedirektør og postmottak i hver av eierkommunene, og ber om at det behandles politisk.</p> <p>3. Daglig leder oversender årsmeldingen til Vannregionmyndigheten (Østfold fylkeskommune), Akershus fylkeskommune og Statsforvalteren som rapport på driftstilskudd/bidrag for 2025.</p> <p>Sak 7/26. Vassdragsovervåkingen, rapport for 2025  Forslag til vedtak: Overvåkingsrapporten for 2025 tas til orientering.</p> <p>Sak 8/26. Revidert oversikt over foreslåtte og planlagte tiltak for perioden 2022-2027  Forslag til vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oversikt over planlagte og gjennomførte tiltak for perioden 2022-2027 innen Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma (Huvo) – oppfølging av Regional plan for vannforvaltning i vannregion Innlandet og Viken, status for 2025 tas til etterretning.</li> <li>2. Det anbefales at hver av eierkommunene behandler dette politisk i 2026, og at nødvendige vedtak fattes i tide samt at økonomiske konsekvenser for hver kommune innarbeides i de respektive budsjetter.</li> <li>3. Daglig leder sender dokumentet til Kommunedirektør og postmottak i hver av eierkommunene, og ber om at det behandles politisk. Ordfører/varaordfører/kommunens representant i styringsgruppa og kommunenes representanter i den administrative prosjektgruppa settes opp som kopimottakere.</li> <li>4. Det anbefales at kommunene behandler dokumentet samtidig med årsmeldingen og overvåkingsrapporten, og fortrinnsvis også samtidig med andre vannområder dersom kommunen deltar i mer enn ett vannområde.</li> <li>5. Et tekstgrunnlag til saksframlegg utarbeides av sekretariatet, som hver kommune selv kan benytte i den grad det oppfattes som hensiktsmessig.</li> <li>6. Styringsgruppa oppfordrer alle i prosjektgruppa og faggruppene om å bringe dette videre inn i egen organisasjon, for videre oppfølging.</li> <li>7. Styringsgruppa oppfordrer alle relevante regionale og nasjonale sektormyndigheter om å påse at nødvendige tiltak følges opp som forutsatt.</li> </ol> <p>Sak 9/26. Rulleringen av regional vannforvaltningsplan og tiltaksprogram for 2028-2033  Forslag til vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasjon om rulleringen og høringen av regional vannforvaltningsplan og tiltaksprogram tas til orientering.</li> <li>2. Sekretariatet utarbeider et tekstgrunnlag som kommunene kan benytte i kommende høringsvar.</li> <li>3. Det anbefales at hver av eierkommunene behandler politisk høringen på regional vannforvaltningsplan for Glomma vannregion med tilhørende tiltaksprogram 2028-2033.</li> </ol> <p>Sak 10/26. Eventuelt</p>	
15	<p><b>Aktuelle møter, fagtreff og seminarer</b>  Aktuelle møter, kurs og arrangementer siden forrige møte fulgte som vedlegg til møteinnkallingen, med lenker/kilder. Ingen flere ble løftet inn i møtet.</p>	
16	<p><b>Eventuelt</b>  Møteleder ønsket å drøfte hvordan vi får vannmiljø bedre inn i pågående prosesser på rulleringen av kommunenes arealplaner. Særlig sett i lys av at planbestemmelser skal fjernes dersom de ligger i det offentlige lovverket. Det fører til at saksbehandlere må bruke mye tid på å sjekke opp mot ulike lovverk ved å lete det opp selv. Kommunene kan be om det meste ift. utredninger og krav iht. PBL, men må da vite hva som skal kreves. Innenfor temaet vannmiljø kan det være krevende for saksbehandlere å vite hva som skal etterspørres. Det er ønskelig med en «smørbrøddliste» som gir saksbehandlere en oversikt over hva man bør be om og hvorfor. Det kan være vanskelig å få det inn som planbestemmelser, men enklere å få det inn som planbeskrivelser, og/eller lage prosedyre for hva som må sjekkes mht. vannforskriften/vannmiljø til internt bruk.</p> <p><u>Eksempler på oppsummerende veiledninger:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="https://www.miljodirektoratet.no/tema/vannmiljo-i-arealplanlegging">Vannmiljø i arealplanlegging - miljodirektoratet.no (juni 2025)</a></li> <li>• <a href="https://www.miljodirektoratet.no/tema/nasjonale-foringer-for-arbeidet-med-a-oppdatere-de-regionale-vannforvaltningsplanene-2028-2033">Nasjonale føringer for arbeidet med å oppdatere de regionale vannforvaltningsplanene 2028-2033.</a></li> <li>• <a href="https://www.miljodirektoratet.no/tema/webinar-29.4.25-klima-og-naturhensyn-i-vannforvaltning">Webinar 29.4.25: Klima- og naturhensyn i vannforvaltning</a></li> <li>• <a href="https://www.miljodirektoratet.no/tema/kunnskapsarena-for-klima-og-natur-i-planlegging">Kunnskapsarena for klima og natur i planlegging</a></li> <li>• <a href="https://www.miljodirektoratet.no/tema/utrede-konsekvenser-for-vannmiljo">Utrede konsekvenser for vannmiljø - miljodirektoratet.no</a></li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Presisering+av+sammenhengen+mellom+bestemmelsene+i+plan-+og+byggningsloven+og+vannforskriften+03.03.23+_pdf</a></li> </ul> <p><u>Konklusjon:</u> Klima- og miljøforum møtes hver uke. På neste møte setter Steffen vannmiljø opp som tema. Deretter tar leder for prosjektgruppa kontakt med daglig leder i Huvo for å se nærmere på tekster/temaer som kan vurderes benyttet i kommunene.</p>	Steffen, Helge
<b>Neste møte</b> Tid: Tirsdag 3. november 2026, kl. 09.30 – 15.00 i Nes kommune. Helge B. Pedersen (ref.)		Steffen/Helge

Ferdigstilte rapporter mm i Huvo-regi siden forrige møte:

Fysiske vedlegg til referatet (ligger også på [www.huvo.no](http://www.huvo.no)).

- Vedlegg 1. Faktaark-om-bekjempelse av kjempespringfrø; i Ullensaker, i Hurdal og i Nannestad ([lenke](#)).
- Vedlegg 2. Notat med oversikt over befaringer, foredrag mm. fra restaureringen av Hurdalselva ([lenke](#)).
- Vedlegg 3. Rapport for ROS-Hegga ([lenke](#)).
- Vedlegg 4. Rapport for Vassdragsovervåkingen i Huvo 2025 ([lenke](#)).
- Vedlegg 5. Vurdering av restaureringsplan Bøhnsdalen. Akershus Energi ([lenke](#)), inkl. vedlegg ([lenke](#)).

<i>Postadresse</i>	<i>Telefon</i>	<i>E-post</i>
Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma	47 76 00 93/66 10 50 00	postmottak@nannestad.kommune.no
c/o Nannestad kommune		<i>Internett</i>
Teiealleen 31		www.huvo.no
2030 Nannestad		