

Saksprotokoll i styringsgruppemøte Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma (Huvo) 27.11.2025.

- Sted:** Nannestad rådhus (formannskapssalen).
- Til stede:** Thomas Jacobsson (Eidsvoll), Børre Lien Hansen (Ullensaker), Harald Johansen (Nes), Christian Bendz (Nannestad), Dag Lindheim (Gran), Gunne Morgan Knai (Hurdal) og Øyvind Blakset (Akershus fylkeskommune).
- Forfall:** Håvard Hornnæs (Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus) og Bror Helgestad (Østre Toten).
- Invitert/
orientert:** Bjarne Højsgaard Christiansen (Stange), Odd Kjetil Sløtte (Nord-Odal), Trine Frisli Fjøsne (Innlandet fylkeskommune), Sigrid Hårstad Pålsrud (Statsforvalteren i Innlandet) og Knut Magnus Wold (adm. repr. Akershus fylkeskommune, bisitter når forespurt).
- Adm. :** Helge B. Pedersen (daglig leder).
-

Innkalling og sakliste

Enstemmig godkjent.

Sak 12/25: Politisk forankring i kommunene i 2025 av vannforvaltningsplanene

Behandling:

Det ble gitt en orientering om kommunenes oppfølging av vedtakene i styringsgruppemøtet 26.3.25, sak 8/25 (Årsmelding 2024), sak 9/25 (Overvåkningsrapport for 2024) og sak 10/25 (Revidert oversikt over foreslåtte og planlagte tiltak for perioden 2022-2027). Det har blitt fulgt opp slik styringsgruppa anbefalte i kommunene: Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker, Nannestad, Nes og Østre Toten. I de øvrige tre eierkommunen er det ikke behandlet politisk i 2025. I tillegg ble det orientert om oppfølging av vedtaket i sak 4/25 (Høringen av planprogram og hovedutfordringer 2028-2033). Det har blitt fulgt opp med politiske høringsinnspill i fra kommunene Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker, Nannestad, Nes, Østre Toten og Gran. Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tas til orientering.

Sak 13/25. Orienteringer og status for arbeidet i Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma

Behandling:

Det ble gitt en orientering om følgende saker siden sist møte:

- De siste møtene i faggruppene og prosjektgruppa samt orienteringer gitt til referansegruppa.
- Diverse informasjons- og arbeidsmøter i Huvo.
- Det ble presisert at tiltaksgjennomføringen i all hovedsak skal skje av sektormyndighetene gjennom egen linjeledelse, og at Huvo sin hovedoppgave er å koordinere arbeidet, bistå med kunnskapsgrunnlaget, ha en pådriverrolle, men også fylle ut og/eller tilrettelegge for tiltak der det ikke finnes noen ansvarlig sektormyndighet for oppgaven. Deretter ble det gitt en statusgjennomgang over følgende prosjekter/oppgaver der Huvo har en aktiv rolle: Restaurering av Høverelva-Hurdalselva, ekstra miljøtiltak på Glassverkdammen, ekstra miljøtiltak på Flaen Mølledam, planer om ny fisketrapp i Hurdalselva, kartlegging av elvemusling i Gjødningelva, restaurering av Gjødningelva, ROS-Hegga, Naturbasert erosjonssikring (N4S) i Gjødningelva, gjenåpning av Gudmundsbekken, bekjempelse av kjempespringfrø, innsamling av genetiske prøver fra storørreten i Hurdalssjøen, bekymringsmeldingen fra Hersjøen, status vassdragsovervåkingen, FoU-prosjektet «RIPARAGRO» (Sum UiO/Norges Forskningsråd) og «morte4nature» (NIVA).
- Det ble også orientert om hvilke tiltak som Huvo har utfordret andre regionale/nasjonale sektormyndighet på videre ifm. rulleringen av de regionale vannforvaltningsplanene.

- Det ble orientert om at Huvo har gitt innspill til følgende: Høring av forskrift om tilskudd til naturrestaurering, høring av regionale miljøkrav for grønnsaker og innspill til NVE på konsesjonsløse vannkraftanlegg.
- Informasjon ble også gitt om nyhetsoppslag og besøk/befaringer på gjennomførte restaureringsprosjekter i Huvo.
- Videre ble det kort orientert om ny nasjonal veileder for skjøtsel av kantsoner, at Hurdalssjøen har vært holdt over HRV i lang tid i sommer, håndbok for daglig ledere i vannområdene, nasjonal veileder for vannmiljø inn i arealplanleggingen og nasjonale føringer for oppdateringen av regionale vannforvaltningsplaner. Det ble også informert om beregninger i EU som viser kostnader ved ikke å restaurere vassdrag, og nytten av å gjennomføre tiltak. Det ble forklart hvorfor man må påregne tidsforsinkelser fra tiltaksgjennomføring til måloppnåelse, særlig ift. jordbruket, og at det derfor er viktig å komme i gang med tiltak nok og tidlige. Nitrogenets betydning og graden av tilbakeholdelse ift. fosfor ble også illustrert. Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tas til orientering.

Sak 14/25: Statusregnskap for 2025

Behandling:

Status for regnskapet per 29.10.25 fulgte som del av saksframlegget. Det ligger an til å belaste budsjettpostene «konsulentonorar/utredninger» og «tiltaksgjennomføring» vesentlig mindre enn budsjettet. Hovedårsaken er at progresjonen ikke styres av Huvo alene, men av søkerne/tiltakshaver for tiltakene og utfordringer underveis, svar på eksterne søknader, at det må finansieres opp først, og i tillegg må nødvendige tillatelser være mottatt. For øvrig ligger det an til å følge budsjettpostene bra. Det ble også gitt en oversikt over eksterne tilskudd hittil i 2025. Det styres mot at midler kan legges til driftsfondet ved årets slutt. Et vesentlig tilskudd som ble tildelt Huvo fra Akershus fylkeskommune i november, øremerket «Oslofjorden», ble drøftet, inkl. om noe må betales tilbake. En foreløpig oversikt over behov for vesentlige prosjektmidler i Huvo kommende årene ble skissert. Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tas til orientering.

Sak 15/25: Arbeidsplan 2026 og videre for Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma.

Behandling:

Forslag til arbeidsplan for 2026 og videre for Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma fulgte som vedlegg til saksframlegget, og er vedlagt protokollen. Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Arbeidsplan for 2026 og videre for Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma vedtas som forelagt.

Sak 16/25: Prosessen for rulleringen av regional vannforvaltningsplan og tiltaksprogram 2028-2033

Behandling:

Det ble orientert om nasjonale føringer for arbeidet, Huvo sin leveranse av «Hovedutfordringsdokumentet» til Vannregionmyndigheten (VRM), høringen i regi av VRM inkl. videre oppfølging av Huvo sine eierkommuners politiske innspill i høringen, godkjenningen i vannregionutvalget og prosessen for videre oppfølging med oppdateringen i Vann-Nett inkl. arbeidsmøtene i Huvo og med VRM, pågående utarbeidelse av regional vannforvaltningsplan, tiltaksprogram og handlingsprogram, inkl. endret høringsperiode til perioden 1. november 2026 - 30. april 2027. Prosessen videre fram til endelig nasjonal godkjenning ble også beskrevet. Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tas til orientering.

Sak 17/25: Politisk arbeid med vannforvaltningsarbeidet

Behandling:

Fung. leder for styringsgruppa i Huvo ønsket å drøfte utfordringer i vannforvaltningsarbeidet og målkonflikter mellom målene i vannforvaltningen og andre samfunns mål i styringsgruppa, for eventuelle innspill til neste møte i Politisk Utvalg i januar 2026. I saksfremlegget var det tatt inn mulig aktuelle temaer hentet fra eierkommunenes politiske innspill til høringen på hovedutfordringene, og innspill gitt fra høstens møter i faggruppene og adm. prosjektgruppe i Huvo. Innspill og idéer ble gitt i møtet. Fung. leder og fung. nestleder ser nærmere på innspillene som ble notert i møtet, sammen med daglig leder. Det oppsummeres og sendes til styringsgruppa for gjennomsyn. Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Fungerende styreleder tar innspill gitt i møtet 27.11.25 med inn til Politisk Utvalg i Vannregion Glomma.

Sak 18/25: Informasjon om Vann-Nett, vannforvaltningens saksbehandlingssystem

Behandling:

Databasen Vann-Nett skal sikre at alle sektormyndigheter, både kommuner, fylkeskommuner, statsforvaltere, direktorater og andre, skal ha samme tilgangen til både miljømål, miljøtilstand, tiltak og annen relevant informasjon. Daglig leder demonstrerte databasene Vannmiljø og Vann-Nett. Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tas til orientering.

Sak 19/25: Eventuelt


Ingen saker.

Neste møte

Torsdag 26.3.2026 kl. 12.00 -15.00.

Møtested fastsettes senere.

Protokoll godkjent den 18.12.2025.



Thomas Jacobsson,
Fung. leder for styringsgruppa

Vedlegg til protokoll av møte 27.11.2025

Vedlegg: Til sak 15/25. Arbeidsplan for 2026 og videre for Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma.

Arbeidsplan for Huvo i 2026		Vedtatt av styringsgruppa 27.11.25				
Oversikten her gjelder kun arbeidet i VOU* i Vannrådet Hurdalsvassdraget/Vorma (Huvo). De enkelte tiltakene som skal følges opp i tråd med godkjent Forvaltningsplan for Innlandet og Viken 2022-2027 konkretiseres i egen oversikt over foreslåtte og planlagte tiltak. I det all vesentligste er det sektormyndighetene selv som skal følge opp de konkrete tiltakene innenfor eget ansvarsområde ift. tiltakslista.						
Oppgaver	F = Fag/ Utredning V = vedtak	Periode start 2026	Periode ferdig	Politiske vedtak utover VO	Overordnet frist	Merknader
Løpende prosessoppgaver						
Avholde faggruppemøter landbruksgruppa. Jf. VRM sin handlingsplan 2022-27 (aktivitet 19).	F	Vår	høst	Regional plan **.		Etter behov/ønsker, 2- 3 i året
Avholde faggruppemøter i kom.tekn.gruppa. Jf. VRM sin	F	Vår	høst	Regional plan **.		Etter behov/ønsker, 2- 3 i året
Avholde faggruppemøter i økologigruppa. Jf. VRM sin handlingsplan 2022-27 (aktivitet 19).	F	Vår	høst	Regional plan **.		Etter behov/ønsker, 2- 3 i året
Avholde møter i prosjektgruppa. Jf. VRM sin handlingsplan 2022-27 (aktivitet 19).	F	Vår	høst	Regional plan **.		Etter behov/ønsker, 3-5 i året.
Avholde møter i styringsgruppa. Jf. VRM sin handlingsplan 2022-27 (aktivitet 19).	F + V	Mars/april	November	Regional plan **.		Etter behov/ønsker, ca 2 i året.
Avholde møter/involvere/orientere referansegruppa. Jf. VRM sin handlingsplan 2022-27 (aktivitet 19 og 20).	F	April		Regional plan **		Fysiske åpne møter er satt "på vent" grunnet lavt oppmøte. Jf. styrevedtak 9/24. Kontaktnett opprettholdes, og involvering skjer primært via epost. Fysiske møter vurderes på nytt ved behov/ønsker. Lokale grupper etableres etter behov.
Avholde konkrete temamøter Jf. VRM sin handlingsplan 2022-27 (aktivitet 20).	F	Løpende		Regional plan **.		Infomøter for befolkningen og faglige temaer. I 2026 særlig ift. restaureringsprosjekter og el-fiske.
Informasjon, utdrettet virks omhet/ medvirkning og involvering. Jf. VRM sin handlingsplan 2022-27 (aktivitet 20).	F	Løpende		Regional plan **.		Besvare spørsmål, motta innspill, dele resultater/info lokalt, pressekontakt, kommunenes hjemmesider mm.
Følge opp konkrete innspill fra referansegruppa/befolkning. Jf. VRM sin handlingsplan 2022-27 (aktivitet 20).	F	Løpende		Regional plan **.		Saker som bør følges opp, tas fortrinnsvis inn i en av gruppene for avklaring.
Kunnskapsbygging/erfaringsutveksling. Delta i møter med VRM, SF, FK, Direktoratene, som bisitter på VRU-møtene og i Politisk Utvalg samt relevante fagtreff/seminarer. Jf. også VRM sin handlingsplan 2022-27 (aktivitet 10, 13, 15, 17, 18.)	F	Løpende		Regional plan **.		Etter behov/ønsker. Antar 5 - 10 heldagsmøter/seminarer per år.
Oppdatere og drifte hjemmesiden (www.huvo.no og www.flickr.com-databasen). Jf. VRM sin handlingsplan 2022-27 (aktivitet 23).	F	Løpende		Regional plan **.		
Bistå eierkommunene og andre sektormyndigheter med å implementerer tiltakene etter vedtatt Forvaltningsplan/ tiltaksprogram. Jf. VRM sin handlingsplan 2022-27 (aktivitet 1, 3 og 4).	F + V	2022	2027	Alle aktuelle sektormyndigheter. Samt i regional plan **.		Vedtas av sektormyndighetene. Målene skal nås senest i 2027. Huvo bistår sektormyndighetene, som er ansvarlige for egne tiltak, og følger selv opp problemkartlegginger/info oa. oppgaver som ikke krever vedtak av
Oppdatere/detaljere kommunale og Huvo-tiltak i Vann-Nett. Legge inn på vegne av kommunene. Jf. VRM sin handlingsplan 2022-27 (aktivitet 5).	F	Løpende		Regional plan **.		Må oppdateres etter frister som settes nasjonalt. Behov/innhold samles opp fortløpende. Kommunene har ansvaret for all tekst på egne tiltak.
Bistå statsforvalterne med oppdatering av miljøtilstand i Vann-Nett. Jf. VRM sin handlingsplan 2022-27 (aktivitet 5).	F	Løpende		Regional plan **.		Må oppdateres etter frister som settes nasjonalt. Behov/innhold samles opp fortløpende.
Følge opp felles tiltaksrettet overvåking, inkl. evt. justeringer underveis. Jf. VRM sin handlingsplan 2022-27 (aktivitet 8 og 25.)	F	Løpende		Regional plan **.		Kvalitetssikre overvåkingsresultatene. Utføres av ekstern konsulentfirma. Underveisresultater og årlig statusoversikt
Revidere/ajourføre listen "Foreslåtte og planlagte tiltak for perioden 2022-2027, innen Huvo."	F + V	Januar	Mars	Ja	Nei	Inn i alle gruppemøter, inkl. styringsgruppa. Men de underliggende vedtakene skal gjøre av sektormyndighetene og i forkant. Kan beh. politisk i alle kommunene som del av årlig statusoversikt.
Rapportere på fremdrift for tiltakene (Jf. VRM sin handlingsplan 2022-27 (aktivitet 5 og 7). Via Glommadata, dersom virksom - alternativt Vann-Nett, eller Huvo sin egen	F + V	Januar	Mars	Regional plan **.	Ja	Skal inn i alle gruppemøtene. Kan beh. politisk i alle kommunene som del av årlig statusoversikt.
Rullering av vannforvaltningsplaner. Innspill til planprogram og hovedutfordringer, som skal på høring høsten 2026. Skal gjelde for planperioden	F + V	Januar	Desember	Regional plan **.	Ja	Gi innspill videre til VRM våren 2026. Utarbeide tekstgrunnlag til eierkommunene ifm. høringen av vannforvaltningsplaner/ tiltaksprogrammet.
Intern årsmelding/årsrapport om VO til VRM. Jf. VRM sin handlingsplan 2022-27 (aktivitet 6 og 24), samt oversendelse for kommunal forankring.	F + V	Januar	mars/april	Regional plan **.		Årsmelding fra Vannområdeutvalget, til kommunene, FK, SF osv.

Regnskap og budsjett for neste år. Jf. VRM sin handlingsplan 2022-27 (aktivitet 26).	F + V	Januar	mars/april	Regional plan **.		Årlig. Forslag fra prosjektgruppa, vedtak i styringsgruppa.
Søke annen ekstern finansiering/prosjektstøtte/tilskudd overvåking. Jf. også VRM sin handlingsplan 2022-27 (aktivitet 9).	F	Januar	Juli	Regional plan **.		Problemkartlegging mm. Ulike frister. Aktuelle er M.dir. og NVE i tillegg til FK, SFOV, VRM m.fl.
Beregne andeler og viderefakturere kommunene som deltar i felles overvåking.	F	Oktober	Oktober			Etter årlig prøvetaking. Godkjenning og prinsipper gitt i styringsgruppevedtak 09.10.14.
Fakturere eierkommuner for medlemskontingenten til Huvo.	F + V	Mai	Mai			I tråd med styrevedtak av 04.10.2010 og løpende justeringer gitt av styringsgruppa.
Rapportere på div. eksterne tilskudd	F	Etter behov				
Annet kontinuerlig informasjonsarbeid og støtte						
Besvare høringer/lage forslag til saksframlegg i kommunene.	F + V	Løpende				For høringer som er relevante. Huvo skal i hovedsak ikke uttale seg i høringer av enkeltsaker, kun fellessaker.
Orienteringsmøter/foredrag for politikere o.a. i kommunene	F	Løpende				Gi en orientering om vannforskriften og annen info til kommunene/politikere.
Bistå kommunene med info-møter, miljøråd oa. for tiltaksgjennomføring i landbruket, folkemøter om opprydding spredt avløp, vassdrags-restaurering mm.	F	Januar	Desember			Etter behov/ønsker fra kommunene.
Bistå kommunene med å innarbeide vannforvaltningen i arealplanleggingen, overvannshåndtering mm.	F	Januar	Desember			Etter behov/ønsker fra kommunene.
Bistå og kontakte lokalaviser oa. etter behov.	F	Løpende				Styreleder orienteres i forkant om mediekontakt.
Etablere lokale ad-hoc-grupper/arbeidsgrupper etter behov for lokal tiltaksgjennomføringer mm.	F	Løpende				Sørge for god lokal involvering/forankring ved restaureringsprosjekter o.l.
Spesielle oppgaver inneværende år						
Prosjekt: Bistå Hurdal Verk Folkehøgskole videre med miljøtiltak/nedvandring for fisk forbi demningen i Høverelva-Hurdalselva.	F	April	September			Har bistått prosjektet i 2023 med tekniske tegninger. Utsatt i 2024. Startet opp i 2025, men ferdigstilling måtte utsettes til 2026. Tiltak 5107-2492-M.
Prosjekt: Bistå eiere av demningen i Flaen Mølle med miljøtiltak/nedvandring for fisk forbi demningen i Høverelva-Hurdalselva.	F	April	Desember			Har bistått i 2023/24 med tekniske tegninger, søknader om tillatelse og finansiering. Startet opp i 2025, men ferdigstilling og rapportering måtte utsettes til 2026. Tiltak 5107-2508-M
Prosjekt: Bistå Hurdal JFF med a) prosjektering av ny fisketrapp og senere b) bygging av ny fisketrapp i Hurdalselva.	F	Januar	Desember			Eksisterende fisketrapp ble i 2022 estimert til å vare i ca. 5 år. Tentativt søke prosjektfinansiering i januar 2026, gjennomføre prosjekteringen om sommeren og søke tilskudd i desember 2026 for å bygge ny trapp i 2027. Hhv. tiltaks-ID 5110-78-M og 5110-79-M.
Prosjekt: Videreføre ROS-analyse av restaureringen i Hegga. Evt. bistå MEV som tiltakshaver med å planlegge/gjennomføre restaureringstiltakene i Hegga.	F	Januar	Desember			Restaureringsplan laget i 2019. ROS-analyse gjennomføres i 2025. Må følges opp enten med utvidet ROS-analyse eller tiltak i 2026. Tiltaks-ID 5107-31-M.
Prosjekt: Bistå faglig Ullensaker og Eidsvoll ift. gjenåpning/kulvertene i Gudmundsbekken	F	Januar	Desember			Finansiering og tillatelse klart i 2014. Forsinkelser i 2025. Må videreføres i 2026, men sannsynligvis i begrenset omfang. Tiltaks-ID 5107-2117-M.
Prosjekt: Bistå Akershus Energi med habitattiltak i Andelva ved Bøhnsdalen, dersom det blir aktuelt å følge opp.	F	Januar	September			Restaureringsplan laget i 2019. Drøftinger pågår for å avklare om prosjektet skal realiseres eller ikke. Tiltaks-ID 5107-32-M.
Vurdere å arrangere seminar om naturbasert erosjonssikring i samarbeid med CBEC.	F	Februar	Mai			Må be om pris fra CBEC og om det er aktuelt. Aktuelle inviterte er kommunenes landbrukskontorer, Huvo og spesielt interesserte bønder samt Akershus
FoU-prosjekt: Følge opp RIPARAGRO-prosjektet, inkl. 2 M.Sc.-studenter Eies av Senter for utvikling og Miljø, Univ. i Oslo. Mange samarbeidspartnere.	F	2024	2026			3-årig prosjekt, finansiert av Norges Forskningsråd, med deltagelse fra bl.a. Huvo som "stakeholder".
Kunnskapsinnhenting: Genetisk kartlegging av storørreten i Hurdalssjøen.	F	Januar	Desember			Forvaltningsbehov for å finne hvilke gyteområder storørreten benytter. Avh. av kostnader/finansiering. Pt. løpende datainnsamling. Tiltaks-ID 5107-33-M.
Problemkartlegging: Kontrollere bekker og elver vha. elektrofiske	F	Mai	November			Flere aktuelle bekker og elver som nå bør kontrolleres. Må kanskje deles på 2026 og 2027.

Videre overvåking/oppfølging av cyanobakterier i Hersjøen etter behov/ved oppblomstring	F	Juni	September		Overvåkingsbehov avh. av evt. oppblomstringer av alger/cyanobakterier. Samråd også med Miljørettet helsevern /kommuneoverlege.
Bistå alle kommunene innen Huvo i deres arbeide med å bekjempe planten kjempespringfrø	F	Juni	august		Kommunene har hovedansvaret for koordinering/gjennomføring. Vannområdet bistår etter ønsker/behov.
Evt. miljøgiftkartlegging, inkl. mikroplast, kildeporinger osv. Vurdere behov for prøvetaking av vassdrag, slam, åker og andre områder/kilder.	F	TBD.	TBD.		En generell beredskap for raskt å støtte kommuner oa. med kartlegginger etter løpende behov.
Evt. bistand Andelva: Instruks/avtale om vedlikeholds-nedtappingen av dammene og habitatiltak i Bøhnsdalen, sammen med GLB. Frivillig tiltak.	F	TBD.	TBD.		Følges opp sammen med regulanten, såfremt de velger å følge oppfordringen. Når det passer dem. NB! Bør virkemiddeleier til FK/SF?
Evt. videre oppfølging av prioriterte barrierer/hydromorfologiske tiltak ved behov.	F	TBD.	TBD.		Følge opp prioriterte objekter. Bistå søkere i finansiering og søknader om tillatelser til gjennomføring, samt i gjennomføringen og rapporteringen. Når søker evt. melder seg.
Evt. bistå til gjennomføring av tiltak/søknader på 5 potensielle lok. Gyttebekker vs. landbruk.	F	TBD.	TBD.		Møte med kommune og grunneier m.fl. Diskutere muligheter. Løykjebekken, Nessa, Bjørtombekken samt Stensbyåa og Hæra. Når grunneiere er klare.
Evt. bistå til gjennomføring av avbøtende tiltak for 4 gyttebekker vs. samferdsel, dersom aktuelt.	F	TBD.	TBD.		Evt. gjennomføring av SV// fylkeskommunen. Huvo bør bistå ved forespørsel. Tid uavklart. Gjelder: Nessa, Stensbyåa, Tømtebekken og Langtonbekken.
Rullerende arbeidsmøte/seminar: Vannforskriften inn i kommunenes planverktøy og saksbehandling.	F	TBD.	TBD.		

* Vannområdeutvalget (VOU) omfatter sekretariatet med tilhørende deltagelse fra sektormyndighetene og frivillige/referansegruppa.

** Jf. <https://www.vannportalen.no/vannregioner/innlandet-og-viken/plandokumenter-vannregion-innlandet-og-viken/planperioden-2022---2027/>

Nye vesentlige oppgaver i 2027 og videre

For VOU i Vannområdet Hurdalvassdraget og Vorma, i tillegg til de faste årlige oppgavene.

Oppgaver	F = Fag/ Utredning V = vedtak	Periode start	Periode ferdig	Politiske vedtak utover VO	Overordnet frist	Merknader
Evt. videre bistand til søkere med å følge opp flere tiltaks gjennomføring av barrierer/ vandringshindre, HyMo, jordbruk/erosjon mm., når det blir aktuelt.	F + V	Når klart	2027			Etter behov.
Nytt anbud for tiltaksrettet overvåking fom. 2028	F	2027	2027			Foreliggende avtale kan bare prolongeres tom. år 2027. Nytt anbud må ut høsten 2027.
Evt. habitatforbedrende tiltak i fiskeomløpet ut fra Nordre Holsjø	F	2027	2028			Vurdere om det er aktuelt med forbedrings-tiltak i det kunstige bekkeløpet/ fisketrappa.
Evt. habitatforbedrende tiltak for fisk/passasje i demningen ved Stensbydammen. Kun aktuelt dersom andre tiltak skal gjøres der.	F	2027	2028			Vurdere om det er aktuelt med forbedrings-tiltak i utløpet av dammen, pga. kulverten.
Problemkartlegging/kartlegge fiskeførende + gyttestrekninger som grunnlag for rapport/kart og database.	F	2027	2033			Etter behov. Sammen med kommuner og referansegruppa.
Problemkartlegging/kontrollfiske i utvalgte bekker/elver, og påfølgende rapportskrivning og ny innlegging i Artsdatabanken.	F	2027	2033			Sammen med kommunene og referansegruppa. I aug/sept. Deretter rapport. Totalt ca. 1 månedsverk for sekretariatet.
Evt. bistå/samarbeide med Statsforvalteren med å reetablere elvemusling og edelkreps i Hurdalselva og kanskje også nedre del av Gjødingelva og Hegga.	F	2026	2033			Bør utredes mht. behov/relevans, ansvarsforhold og finansiering.
Info-kampanje fremmede arter (vasspest), sammen med SF	F	2026	2027			Infotiltak i utg.pkt. som i forrige planperiode, i 2026 eller evt. i 2027.
Bistå i felt på biologisk prøvetaking og overvåking.	F	2027	2033			Biologisk overvåking videre hvert 3. år. Dvs. 2027, 2030 og 2033.
Vurdere utfisking (biomanipulering) i Hersjøen, for å senke eutrofigraden.	F	2028	2033			Gjøre en faglig vurdering/tilråding i 2028, bygge på erfaring fra andre innsjøer.
Oppstart tredje landsdekkende planperiode	F + V	2028	2033	Ja		Planprogram, oversikt over vesentlige vannforvaltnings spørsmål, forslag til regional forvaltningsplan.
Gjennomføring tredje landsdekkende planperiode	F + V	2028	2033	Ja		
Generell kommentar:						
Foreløpig oppgaveoversikt, må detaljeres senere i faggruppene og andre grupper.						